



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11 344/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V návaznosti na vypořádání námitek proti Zadávacím podmínkám, podaným dne 16.08.2013 jedním ze zájemců, kterým zadavatel částečně vyhověl a přislíbil provedení nápravných opatření, provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy:

- zrušuje se stávající text v odstavci 3.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.4 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo

Dokončení stavebních prací: lhůta pro dokončení stavebních prací do 17 měsíců po podpisu smlouvy o dílo (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Předávací protokol).

Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5 Obchodních podmínek.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do 2 měsíců a v digitální formě do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.

2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 3 - DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odstavci 3.9 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný

materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

3) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 3 - DOBA PLNĚNÍ

- do čl. 3 Obchodních podmínek se vkládá odst. 3.10 s novým textem v tomto znění:

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele.

Původní text v odstavci 3.10 a odstavcích následujících (až odst. 3.15) zůstává v platnosti v plném rozsahu a beze změn, jen jsou odstavce přečíslovány na 3.11 až 3.16.

4) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 3 - DOBA PLNĚNÍ

- v souvislosti s výše provedenými změnami se dále zrušuje stávající text původně v odst. 3.12, nově odst. 3.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal TDS pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.

Odůvodnění provedených změn:

- Ke změnám ad 1): zadavatel v dokumentu „Závazný vzor smlouvy“, článek 3.4 pro vyloučení pochybností uchazečů, stanovil lhůtu pro dokončení stavebních prací jen počtem měsíců, tj. 17 měsíců. Stejně tak stanovil i lhůtu pro dokončení plnění Smlouvy (tj. předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě a digitální formě) počtem měsíců - 2 měsíce od podpisu posledního předávacího protokolu - celkem 19 měsíců. Dále zadavatel provedenou úpravou potvrdil svůj záměr, že zahájení stavebních prací je stanoveno po podpisu smlouvy o dílo, lhůta pro dokončení stavebních prací je tedy v délce 17 měsíců od skutečného data nabytí platnosti a účinnosti smlouvy o dílo.
- Ke změnám ad 2) až 4): zadavatel úpravou znění odst. 3.9, 3.10 a 3.13 Obchodních podmínek detailněji formuloval práva a povinnosti smluvních stran, při zachování již původně zamýšleného účelu dotčeného ustanovení odst. 3.9 Obchodních podmínek. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 6 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 01 / 10 / 2013 nahrazeno 15 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 01 / 10 / 2013 nahrazeno 15 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 01 / 10 / 2013 nahrazeno 15 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

VI.3) Další informace

Znění věty: „Zadavatel oznamuje, že zahájení stavebních prací předpokládá v 12/2013, lhůta pro dokončení stavebních prací je 17 měsíců“ - se zrušuje a nahrazuje novým textem v tomto znění:

„Zadavatel oznamuje, že zahájení stavebních prací předpokládá v 01/2014, lhůta pro dokončení stavebních prací je 17 měsíců.“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 02.9.2013

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace