

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 4418/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Ivana Kaplanová  
Telefon +420 972 224 808  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 2. února 2023

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Mnichovo Hradiště včetně odbočky Zálučí“**

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 6752/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 19. 01. 2023.

#### **Dotaz č.1:**

Dobrý den,  
vzhledem k vaší odpovědi na náš předchozí dotaz, ze které vyplývá možnost použití jiné technologie, Vás žádáme o prohlídku stanoviště a o odklad termínu na podání nabídek o 7 pracovních dnů.

#### **Odpověď:**

Na základě výše uvedené žádosti se zadavatel rozhodl v bodě 10. Výzvy k podání nabídky čl. 10.1 stanovit termín Prohlídky místa plnění (staveniště) a to následovně:

#### **Původní znění:**

Prohlídka místa plnění není nezbytná pro zpracování nabídky či plnění veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění této veřejné zakázky a jeho okolí.

#### **Nové znění:**

Prohlídka místa plnění se koná dne 14. 2. 2023 v 8:00 hodin na adrese žst. Mnichovo Hradiště. Dodavatelé se mohou přihlásit na prohlídku místa plnění e-mailem na adrese kontaktní osoby zadavatele nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky:

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Šustr,

telefon: 602 519 660

e-mail: Sustr@spravazeleznic.cz

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 09. 02. 2023 do 07:30 hodin.

#### **Nový termín:**

**Nabídky musí být podány nejpozději do 24. 02. 2023 do 07:30 hodin.**

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní termíny:

| postup                          | činnost                                      | typ výluky        | dobu trvání     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                 | <i>zahájení díla</i>                         |                   | 28.2.2023       |
| <b>1. Stavební postup/Etapa</b> | <i>přípravné práce</i>                       | <i>bez výluky</i> | březen 2023     |
| <b>2. Stavební postup/Etapa</b> | <i>Aktivace zab. zař.</i>                    | <i>19N</i>        | 3.4 – 22.4 2023 |
| <b>3. Stavební postup/Etapa</b> | <i>dokončovací práce včetně předání DSPS</i> | <i>10N (TZZ)</i>  | 22.4 – 2.5.2023 |
| <b>4. Etapa</b>                 | <i>Ukončení díla</i>                         |                   | 30. 6. 2023     |

**Nové termíny:**

| postup                          | činnost                   | typ výluky        | dobu trvání                                      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | <i>zahájení díla</i>      |                   | březen 2023 ihned po zveřejnění v registru smluv |
| <b>1. Stavební postup/Etapa</b> | <i>přípravné práce</i>    | <i>bez výluky</i> | březen 2023                                      |
| <b>2. Stavební postup/Etapa</b> | <i>Aktivace zab. zař.</i> | <i>19N</i>        | 3.4 – 22.4 2023                                  |
| <b>3. Stavební postup/Etapa</b> | <i>dokončovací práce</i>  | <i>10N (TZZ)</i>  | 22.4 – 2.5.2023                                  |
| <b>4. Stavební postup/Etapa</b> | <i>předání DSPS</i>       |                   | do 3 měsíců od zahájení díla                     |
| <b>5. Etapa</b>                 | <i>Ukončení díla</i>      |                   | do 4 měsíců od zahájení díla                     |

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.7 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 123 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **64 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **3 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: