

Naše zn.: 5266/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most“

(realizace stavby - podlimitní)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 17:

Prosíme o vysvětlení ZD: Revidovaný harmonogram je vytvořen na 12 měsíců. V ZD je plánovaných 14 měsíců, tím pádem datumy v harmonogramu nekorespondují s termíny uvedenými v ZTP. Žádáme o vysvětlení a popř. úpravu HMG.

Odpověď na dotaz č. 17:

Harmonogram prací a ZTP byly upraveny dle termínu výluk odsouhlasených v návrhu RPV 2024. Doba pro dokončení stavebních prací je 12 měsíců, doba pro dokončení díla činí 18 měsíců. Termín konání výluk je závislý na termínu zahájení stavebních prací a bude upřesněn před vlastním zahájením prací s vítězným uchazečem. Přiložen nový aktualizovaný harmonogram prací, označený jako rev.2 a aktualizované ZTP, označené jako rev.1.

Přílohy:

- 1) B.4 Harmonogram_rev.2pdf
- 2) ZTP_R_km 18,582_rev.1pdf

Štěpán Hošna

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční
na základě Pověření č. 7-NM ze dne 24.10.2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)