

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7667/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové“

- na Zhotovení Projektové dokumentace a Zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v závazném vzoru smlouvy o dílo umístěném v díle 2 zadávací dokumentace určil v článku 3, odstavci 3.8 celkovou lhůtu pro provedení díla a termíny pro plnění dílčích částí díla.

První milník je stanoven na zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Druhým milníkem je zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací se zpracovávány připomínkami do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Třetím milníkem je dokončení prací ve lhůtě do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Čtvrtým milníkem je pak předání dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Jednotlivé milníky jsou časově vymezeny ve lhůtách ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Dle našeho názoru však milníky na sebe přímo navazují a nesplnění jednoho milníku tak nutně bude ovlivňovat možnost zahájení prací v rámci dalšího milníku. V případě druhého milníku je termín vázán na poskytnutí součinnosti Objednatele v podobě zaslání připomínek ke zpracované a předané Projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že není ve Smlouvě nijak vymezena lhůta pro poskytnutí této součinnosti, mohlo by v případě dlouhé lhůty na poskytnutí součinnosti dojít k nepřiměřenému zkrácení smluvní doby na samotnou realizaci hlavní části díla (třetí milník).

S poukazem na shora uvedené si žadatel dovoluje vznést následující dotaz.

Znění dotazu:

Je zadavatel ochoten změnit lhůtu pro splnění jednotlivých milníků i celkovou lhůtu pro plnění díla z pevné lhůty počítané ode dne nabytí účinnosti smlouvy na pevnou lhůtu v návaznosti na splnění předchozího milníku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Domníváme se, že 2 měsíce je dostatečná lhůta. Je uvažováno 1 měsíc na připomínky a 1 měsíc na zpracování připomínek. V případě nějaké opodstatněné termínové kolize, lze smluvní vztah ošetřit případným dodatkem smlouvy.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)