

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava přejezdů v obvodu Správy
tratí Ústí nad Labem pro r. 2022“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1582/2022** č. j.: 11656/2023-SŽ-OR UNL-OVZ

a

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

se sídlem: 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

IČO: 01717243, DIČ: CZ01717243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 32955

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Vítem Damaškem, jednatelem společnosti

Vlastimilem Petříčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Žižkova 922/28, Lovosice 410 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **104PEDA2022**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„**Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2022**“, evid. č.

65022023 uzavřely dne 18.05.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **12 638 533,11 Kč**

slovy: Dvanáct milionů šest set třicet osm tisíc pět set třicet tři korun českých jedenáct haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

podepsáno elektronicky dne 18.04.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

podepsáno elektronicky dne 13.04.2023

.....

Zhotovitel

Vít Damašek

jednatel společnosti
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

podepsáno elektronicky dne 13.04.2023

.....

Vlastimil Petříček

jednatel společnosti
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 11071/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 04. 04. 2023

Název veřejné zakázky: Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2022

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022023

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1582/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 6 Železniční přejezd P2972 km 435,934 – Svádov

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): 29. 03. 2023, XXX (e-mailem)

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – Oprava přilehlé komunikace žel. přejezdu P2972 – navýšení opravovaných ploch AB povrchu z důvodu jeho poškození během zimního období

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

Cena díla dle SOD (bez DPH)	12 489 317,43
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	12 489 317,43
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	12 638 533,11

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	178 488,56	-	1,43
MÉNĚPRÁCE	29 272,88	-	0,23
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		-	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,66

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-
Hodnota změn tohoto ZL	-	1,66
CELKEM	-	1,66

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

- ☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4 de minimis

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 1	1 298 158,45	-	-	1 298 158,45
SO 2	1 591 233,68	-	-	1 591 233,68
SO 3	999 405,19	-	-	999 405,19
SO 4	2 498 154,47	-	-	2 498 154,47
SO 5	2 226 837,62	-	-	2 226 837,62
SO 6	1 984 891,53	178 488,56	29 272,88	2 134 107,21
SO 7	1 394 344,17	-	-	1 394 344,17
SO 8	496 292,32	-	-	496 292,32
Celkem	12 489 317,43	178 488,56	29 272,88	12 638 533,11

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX Datum: 05.04.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 06.04.2023 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 06.04.2023 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 11.04.2023 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 11.04.2023 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 12.04.2023

Podpis