

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9121/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 6)

V zadávací dokumentaci, části „F. Organizace výstavby, kap. 4. 11 POPIS POSTUPU STAVBY, TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY“ se uvádí, že doba výstavby bude trvat celkem 150 dní. Doba výluky traťové koleje je 90 dní s ukončením stavby v r. 2022.

Dále je uvedeno, že v plánovaném čase se budou realizovat sanace v době výluky veřejné dopravy v předpokládané době jejího trvání 90 dnů.

Jelikož nám není znám plán výluk na předmetné trase, prosíme zadavatele o sdělení, v jakém období a v jakém časovém úseku předpokládá provádění prací, které si vyžadují výluku veřejné dopravy a zda podmínky pro provádění ostatních prací (za provozu tratě) budou stejné, jako byly naplánované v loňském roce.

Odpověď na dotaz č. 6:

Výluka na stavbu „Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati M.Lázně-K.Vary“ je plánovaná dle zpracované žádosti o ROV č.73269 (OŘ Ústí nad Labem)

**začátek výluky se předpokládá 1. září 2023 od 08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
konec výluky se předpokládá 29.listopadu 2023 v 16:00 hodin - 90. den nepřetržité výluky**

Dále se předpokládá 30 dní na přípravné práce před zahájením výluky a 30 dní na dokončovací práce po ukončení výluky bez přerušení provozu s možností na straně zhotovitele požádat o zavedení pomalé jízdy přes pracovní místo.

Zároveň zadavatel upozorňuje na možný souběh s výlukou trati v úseku Karlovy Vary Březová až Karlovy Vary dolní nádraží pro stavbu OŘ Ústí nad Labem „Rekonstrukce ŽST Karlovy Vary dolní nádraží“, která má samostatný výlukový rozkaz. Jedná se o souběh etap jiných výluk ROV 73293+ROV 73269, které budou probíhat ve stejném termínu včetně zahájení a ukončení. Tato informace je ohledně plánování přístupu do Bečovského tunelu po koleji.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

.....
Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
na základě pověření č. 36/2021
Správa železnic, státní organizace