

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3512/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: 4/2019

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

PSČ 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFUCechy@spravazeznic.cz

**Zhotovitel: PROGI spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 34475

se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava SZZ Karlovy Vary dolní nádraží - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019169** uzavřely dne **24. 09. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. V návaznosti na stanovené priority opravných prací Oblastního ředitelství, vznikl ze strany Objednatele požadavek na posunutí termínu dokončení Díla.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 (dále jen „Dodatek“) upravují Harmonogram plnění v rozsahu:
  - 1.2.1 Posunutí termínu 8. dílčí etapy – výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby;

- 1.2.2 Posunutí předpokládaného termínu dokončení Díla vč. předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).
- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **Předmět dodatku**

- 2.1. Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Důvodem posunu termínu 8. dílčí etapy – výkon autorského dozoru projektanta - je posun plánovaného termínu realizace 2. etapy objednatelem na období 2023/2024.

#### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

#### **Přílohy**

1. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 21. 09. 2022

V Ústí nad Labem dne 19. 09. 2022

---

#### **Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**Tomáš Jenčík**

jednatel společnosti PROGI spol. s.r.o.

**Příloha č. 4**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Datum zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 11. 2019</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28. 02. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu 1.etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29. 05. 2020</b>	Předání projektu 1. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 07. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 08. 2020</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 04. 2022</b>	Předání projektu dle Dodatku č. 3 s upravenými přílohami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>5/2022 – 12/2024</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 31. 12. 2024</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)