

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 10591/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Při sestavování harmonogramu prací jsme zjistili rozpor s termíny pro provádění prací. Ve smlouvě o dílo (strana 3, oddíl 3, odst. 3.7) je uvedeno: celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců. Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 20 měsíců a doba pro dokumentaci 6 měsíců.

V přílohách ZD v ZTP jsou termíny jiné: celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 32 měsíců. Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 26 měsíců a doba pro dokumentaci 6 měsíců.

Prosíme o informaci, kterých termínů se máme držet.

Odpověď č. 1:

Platný je termín uvedený v Příloze č. 2c) smlouvy – Zvláštní technické podmínky.

Zadavatel na základě výše uvedeného provádí následující úpravy zadávací dokumentace:

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY VČETNĚ PŘÍLOH

- Smlouva o dílo na zhotovení stavby

ruší se text třetího a čtvrtého odstavce bodu 3.7:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **20 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 32 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **26 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu na den **12. 06. 2023**.

Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Změny se týkají čl. 12.1 ustanovení Výzvy:

Nabídky lze podat v termínu, který je uveden na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídku podat do: 18. 05. 2023 09:00

se nahrazuje zněním:

Nabídku podat do: 12. 06. 2023 09:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Smlouva o dílo na zhotovení stavby_zm_01

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace