

Naše zn. 15580/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková  
Telefon +420 972 422 242  
Mobil x  
E-mail [VondrakovaV@spravazeleznic.cz](mailto:VondrakovaV@spravazeleznic.cz)

Datum 17. 05. 2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 13724/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Ústí nad Labem“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: **65023032**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržných žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 16.05.2023 (dotaz č. 1)**

**Dotaz č. 1**

V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny termíny výluk pro jednotlivé úseky oprav GPK. Bylo by možné tyto termíny doplnit, tak aby bylo možné zpracovat harmonogram prací?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Realizace hlavních stavebních prací týkající se oprav GPK je dle čl. 5.1.1 ZTP předpokládána v průběhu období od 06/2023 do 06/2024 v denních, popř. nepřetržitých výlukách dle měsíčních plánů výluk. Aktuálně známé jsou zatím termíny výluk stanovených v měsících 06/2023 až 09/2023, které uvádíme v přílohách této informace a v níže připojeném textu. Tyto termíny jsou již neměnné, avšak závislé na termínu zahájení stavebních prací.

Naplánované výluky pro **SO 01 – SO 11** jsou uvedené v příloze č. 1 „**Výluky – Koridor – SO 01 – SO 11**“.

Naplánované výluky pro **SO 12 – SO 13** jsou uvedené v příloze č. 2 „**Výluky – mimo koridor – SO 12 – SO 13**“.

Naplánované výluky za **SO 14 – SO 16**:

**ČERVEN**

12.6. Rumburk zhlaví č. II ASPv  
15.6. V. Šenov – Mikulášovice d.n. ASP  
19.6. Jedlová – Chřibská ASP  
20.6. - 21.6. – Markvartice - Č. Kamenice ASP  
22.6. Benešov – Markvartice ASP  
20.6. ÚL západ v. č. 55ab ASPv  
28.6. ÚL západ v. č. 831 ASPv

**SRPEN**

3.8. ÚL západ v. č. 104 ASPv  
15.8. ÚL západ přípoj před ZV 353 ASPv  
17.8. ÚL západ v. č. 357 ASPv

**ZÁŘÍ**

6.9. ÚL západ v. č. 824 + přípoj ASPv  
8.9. ÚL západ v. č. 34 ASPv

**Pro období od 10/2023 do termínu pro dokončení stavebních prací (viz smlouva) dodavatel navrhne v harmonogramu prací, jako součást nabídky, termíny pro opravu GPK, které následně budou projednány na výlukových poradách zadavatele.**

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 Výluky – koridor – SO 01 – SO 11

Příloha č. 2 Výluky – mimo koridor – SO 12 – SO 13