

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 16168/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“

- na Zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy uchazeče takto:

Dotaz č. 5:

Termín výluky veřejné dopravy

V příloze Smlouvy o Dílo č. **2 c) Zvláštní technické podmínky** je v bodě 5.1. uvedeno:

Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

V Technické zprávě v části Zásady organizace výstavby je uvedena výluka po dobu 30 dní a to v termínu od 1.6.2023 do 30.6.2023, konkrétně:

p) požadavky na výluky veřejné dopravy

Během provádění demolice stávající výpravní budovy bude potřeba omezit provoz vlaků ve stanici Kájov, a to tak, že po dobu 30 dní od 1.6.2023 8:30 do 30.6.2023 16:00 bude platit výluka části SK2 v km 31,98 – km 32,04. Přechod pro cestující na hlavní nástupiště přes tuto kolej bude bez omezení.

Tento termín, vzhledem k odevzdání nabídky 02.08.2023 není realizovatelný.

Vzhledem k tomu, že Uchazeč v rámci nabídky musí předložit i harmonogram prací a zároveň termín výluky je nezbytný pro provedení demolice, kterou je nezbytné zahájit stavební práce, kdy termín zahájení prací může mít vliv i na náklady na provedení stavby (např. zimní opatření), dovolujeme si požádat Zadavatele o konkrétní termín výluky tak, aby Uchazeč mohl na tento navázat cenovou nabídku i předpokládaný harmonogram prací.

Odpověď na dotaz č. 5:

Termín uvedený v technické zprávě je pouze orientační, pro realizaci stavby je předjednána výluka části SK č.2 v ŽST Kájov po dobu 30 dní. Konkrétní datum zahájení a ukončení výluky SK č.2 bude upřesněno s realizační firmou po uzavření SOD.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)