

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18352/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1 je zodpovězen v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek

Dotaz č. 1:

Harmonogram plnění zakázky předpokládá 2. dílčí plnění nejpozději po 8 měsících po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Současně Zadávací dokumentace předpokládá zpracování doplňkového geotechnického průzkumu dle novelizovaného předpisu S4 platného od 1.1.2021, jenž požaduje před započítáním vlastních průzkumných prací ještě vypracování a schválení projektu průzkumných prací, což představuje časovou náročnost cca 2 měsíce ještě před vlastním zahájením polních prací. Dále na základě našich zkušeností trvá vlastní geotechnický průzkum (polní a laboratorní práce a jejich vyhodnocení) takto rozsáhlých staveb 8-11 měsíců bez povolenacích procesů (vstupů na pozemky) a projednání výluk atp.. Může proto zadavatel upravit harmonogram prací adekvátně výše uvedeným skutečnostem, tedy posun o 2-3 měsíce počínaje 2. dílčím plněním?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje vznesený návrh a upravuje harmonogram prací posunem o 3 měsíce počínaje 2. dílčím plněním.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku č. 1, zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. (4) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vvz.nipez.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 25 / 09 / 2023 nahrazeno: **10 / 10 / 2023** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 25 / 09 / 2023 nahrazeno: **10 / 10 / 2023** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Část 1 SOD_DSP+PDPS_Chlumec-HK_rev1.docx

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)