

NAŠE ZN: 17720/2018-SŽDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc 15. 10. 2018

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 3
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci - POV má být ve stavebním postupu SP 4 rekonstruováno sudé břeclovské zhlaví vč. části navazující TK č. 2 úseku Šakvice-Zaječí a ve stavebním postupu SP 5 následně liché břeclovské zhlaví vč. části navazující TK č. 1 úseku Šakvice-Zaječí. Dle výkresové dokumentace (např. výkres „C.2.1 Koordinační situační výkres - část 1“) však v této lokalitě dochází ke směrovým posunům nových os kolejí tak, že při dodržení uvedeného pořadí stavebních postupů bude nově budovaná TK č. 2 zasahovat do průjezdného průřezu stávající pojížděné TK č. 1. Dle našeho názoru je tedy nutné provést nejprve rekonstrukci TK č. 1 a až v následujícím stavebním postupu pak TK č. 2. Pokud je naše domněnka správná, opraví zadavatel pořadí stavebních postupů?

Odpověď:

Vaše domněnka je správná. V dokumentaci je upraveno pořadí stavebních postupů tak, aby nejprve byla v úseku Zaječí – Šakvice vyloučena TK č. 1 (SP 4) a následně TK č. 2 (SP 5). Úpravou výluk v SP 4 a SP 5 nedochází k úpravě časového harmonogramu stavby. Uvedená změna má vliv na úpravu provizorní kabelizace provozního souboru PS 01-28-01 Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ. Z důvodu změny stavebních postupů je nutné upravit kabelové trasy, které jsou vedeny nyní u koleje č. 2. Dále je nutno upravit závěrové tabulky, schéma umístění počítačích bodů a závěrové tabulky. Opravené soubory, které se vztahují k této odpovědi, tj. F.1 Stavební postupy výstavby, PS 01-28-01 B 12.10.2018, jsou součástí příloh.

Dotaz č. 2:

K SO 50-14-01.9 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON chybí zadávací projektová dokumentace. Žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Zadávací dokumentace obsahuje Zvláštní technické podmínky výstavby (ZTP). V části 4. – Zvláštní technické podmínky na provedení díla je pod ozn. 4.1.4. uvedeno, které objekty jsou v dokumentaci pouze pro evidenční účely a zhotovitel stavby nebude tyto objekty realizovat. SO 50-14-01.9 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – EON je zařazen mezi ně, tudíž dokumentace nebude doplňována.

Dotaz č. 3 :

K SO 50-14-01.1 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN je v dokladové části vyjádření společnosti CETIN č. j. 524023/18, ve kterém si tato společnost vymíní, že přeložka na základě zákona musí být objednána u jejich společnosti a že přeložení SEK zajistí. Je tedy předmětem soutěže a na volbě vítězného uchazeče, s kým tento SO zrealizuje nebo tento SO bude vyjmut ze soutěže?



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č.2 – SO 50-14-01.1 je rovněž v ZTP pod ozn. 4.1.4. zařazen mezi objekty, které nebudou zhotovitelem realizovány a nejsou předmětem soutěže.

Zadavatel tímto dále mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. Zadavatel si povšiml jedné omylem ponechané jednotkové ceny v SO 98-98 Všeobecný objekt. Položka byla opravena na nulovou hodnotu. Opravený soubor je součástí příloh.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: 17056_ŠA - HU_všeob_objekt_SO_98-98-01
F.1 Stavební postupy vystavby
PS 01-28-01 B 12.10.2018

V Olomouci dne 16 -10- 2018

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace