

# **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

**Název zakázky: „Oprava GPK v úseku Mariánské  
Lázně-Lipová u Chebu“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-354/2023 č. j.:** (Dodatek č. 2) - 27786/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
a

### **Traťová strojní společnost, a.s.**

se sídlem: Musílkova 257/48, 150 00, Praha 5 - Košíře

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 26069

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Peterem Šušskou, členem představenstva

### **Korespondenční adresa:**

Traťová strojní společnost, a.s., XXX

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

číslo smlouvy: **1/001/23**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně-Lipová u Chebu**“ evid. č. **65022077** uzavřely dne 30. 01. 2023 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „**Smlouva**“) a dne 15. 03. 2023 Dodatek č. 1.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

### **2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 081 596,67 Kč**

slovy: deset milionů osmdesát jedna tisíc pět set devadesát šest korun českých, šedesát sedm haléřů

Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 13 Smlouvy.“

### **2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha 1:

Příloha č. 1

(Příloha č. 13 Smlouvy):           Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Elektronicky podepsal dne: 21. 09. 2023

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne: 13. 09. 2023

.....

Zhotovitel

**Ing. Peter Šuška**

člen představenstva  
Traťová strojní společnost, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 25976/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky:** „Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně – Lipová u Chebu“

**Evidenční číslo veřejné zakázky:** 65022077

**Číslo původní Smlouvy:** E650-S-354/2023

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

A.1 – úprava GPK

A.2 – práce na přejezdech

A.3 – odstranění závad u PHS

A.5 - přepravy

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 20.3. 2023, XXX

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – (A.2, A.5) – Vyhovující APK na přejezdech

ZBV č. 2 – (A.1, A.5) – Nižší potřeba doplnění KL kamenivem + dodatečná úprava BK při opravě GPK

ZBV č. 3 – (A.3) – Nižší potřeba doplnění kamenivem u PHS

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	11 474 871,77 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	11 474 871,77 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	10 081 596,67 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	23 480	0,20	0,00
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	1 416 755,10	12,35	0,00
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>-12,15</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0,00</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	-12,15	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>-12,15</b>	<b>0,00</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zařídění víceprací: § 222/6 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
<b>ZBV č. 1</b> (A.2; A.5)		0,00	157 066,92	
<b>ZBV č. 2</b> (A.1; A.5)		23 480,00	1 122 670,84	
<b>ZBV č. 3</b> (A.3)		0,00	137 017,34	
<b>Celkem</b> (Cena za Dílo)	<b>11 474 871,77</b>	<b>23 480</b>	<b>1 416 755,10</b>	<b>10 081 596,67</b>

**1) Zhotovitel:** specialista (vedoucí prací) na žel. svršek a spodek, Traťová strojní společnost, a.s.

Jméno: XXX

Datum: 17. 08. 2023

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 23. 08. 2023

Podpis .....

**3) Stanovisko přednosta odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 28. 08. 2023

Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 01.09.2023

Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX.

Datum: 01. 09. 2023

Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**

**Zamítám**

**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: XXX

Datum: 05. 09. 2023

Podpis .....