

Naše zn. 13752/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 15. listopadu 2023

Věc: Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov – Opava východ
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatelem postoupená dokumentace – zadávací dokumentace; 2_ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY; ZTP_R_M110.701; odstavec 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY; bod 5.1.3. Zde se zadavatel odkazuje na termíny zahájení a ukončení stavby a další viz výstřižek níže.

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby
- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
- uzavírky pozemních komunikací
- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

Dle technické zprávy ZOV B_8_Zásady organizace výstavby v projektové dokumentaci jsou v odstavci h) Popis postupu stavby, PŘEDPOKLÁDANÉ termíny zahájení a ukončení stavby uvedeny termíny z roku 2022 viz výstřižek níže.

h) Popis postupu stavby, PŘEDPOKLÁDANÉ termíny zahájení a ukončení stavby.

Příprava stavby zhotovitelem (bez nároku na výluky):	6 dnů (od 26. 3. do 31. 3. 2022)
Rekonstrukce mostu a koleje (ve výluce):	67 dnů (od 1. 4. do 6. 6. 2022)
Dokončovací práce (bez nároku na výluky):	6 dnů (od 7. 6. do 12. 6. 2022)
Výluka na železniční trati:	67 dnů
Uzavírka komunikace pod mostem:	79 dnů

Žádáme zadavatele o aktualizaci veškerých termínů včetně harmonogramu výstavby, který je také předmětem projektové dokumentace
Odpověď:

Aktuální termín železniční výluky byl uveden ve Zvláštních technických podmínkách ve čl. 5.1.2. V souladu s tímto termínem byla aktualizována příloha 3 – Dokumentace stavby v rozsahu B8 Zásady organizace výstavby a B8.2.1 Příloha č. 1 Harmonogram výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace mající informativní charakter**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

B_8_ZOV_11_2023.pdf

B8_02_01_Příloha č_1 Harmonogram výstavby.pdf

V Olomouci dne 15. 11. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace