

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.2.1.7 - Tunely

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 93-38-61/009

Číslo ZBV:

14.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

3) Předmětem této Změny je navýšení přebytků objemu zemin, které bylo potřeba odvézt na skládku. V PDPS byl objem zemin stanoven na základě odborného odhadu projektanta, protože svahy železničního tělesa byly porostlé vegetací a soukromé zahrady v té době ještě nebyly vykoupené. Po provedení všech výkopů byla stavební jáma přesně zaměřena a byly doloženy rozdily oproti předpokladům z PDPS.

Provedení výše uvedeného bylo nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-128 802,52	3 678 052,41	3 549 249,89

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Michal Uhrin

datum 21-11-2023

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 23-11-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 23-11-2023

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Tomáš Kohout

datum 20-11-2023

podpis