

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Základní údaje zadavatele

Název akce: Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - TDS

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

1 Požadavky na výkon Technického dozoru stavebníka:

1.2 Závazné požadavky k provádění činnosti TDS

1.2.1 Spolupráce, podpora

- účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS Zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem

1.2.2 Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)

- 1.2.2.1 sledování a reporting o hlavních probíhajících pracích v daném období včetně fotodokumentace opatřené datovým razítkem,
- 1.2.2.2 kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturací včetně návrhu potřebných opatření při vzniku výraznějších odchylek,
- 1.2.2.3 1. věcná kontrola prvotních dokladů o nároku Zhotovitele před jejich podpisem TDS,
- 1.2.2.4 2. věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska věcné správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání jednotlivých položek. Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací protokoly kontrola jejich náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého monitorovacího systému, který provádí aktualizaci Velkého položkového rozpočtu, včetně ověření způsobilosti předpokládaných výdajů,
- 1.2.2.5 finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupisy zjišťovacích protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok Zhotovitele) v daném období, včetně doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou korektní,
- 1.2.2.6 pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého položkového rozpočtu,

1.2.3 Aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu

- součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle jednotlivých stavebních postupů

1.2.4 Kontrola oprávněnosti změn

- 1.2.4.1 spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak),
- 1.2.4.2 doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
- 1.2.4.3 vedení přehledu projednávaných a schválených změn,
- 1.2.4.4 věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku Zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) – TDS

- sledovat jejich fakturaci nezávisle na předložené nabídce Zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy,
- 1.2.4.5 příprava podkladů pro případný dodatek Smlouvy o dílo (SoD), dokládající úpravu smluvní situace, bude-li taková činnost Objednatelem po Zhotoviteli vyžadována,
- 1.2.4.6 pravidelný reporting o postupu projednávání a schvalování změn v měsíčních intervalech,
- 1.2.4.7 po schválení příslušného dodatku vložení schválených změn do monitorovacího systému a zajištění aktuální cenové situace ve všech sledovaných zdrojích.
- 1.2.5 **Pravidelný měsíční reporting**
- realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního reportingu v rozsahu výše uvedených činností.
- 1.2.6 **Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)**
- 1.2.6.1 podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu,
- 1.2.7 **Další podpora činnosti TDS**
- 1.2.7.1 měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele,
- 1.2.7.2 finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele,
- 1.2.7.3 průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po soutěži“ až do fáze 6 „po skončení realizace“.
- 1.2.8 **Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele**
- 1.2.8.1 po dokončení realizace stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především:
- rozsah a termín hlavních prováděných prací,
 - souhrnnou rekapitulaci vývoje situace včetně dopadu všech odsouhlasených změn na jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby)
- 1.2.8.2 na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností
- 1.3 Podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby. Předmět plnění uvedený v bodě 2 tohoto článku je-li ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.
- 1.4 Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost Zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou Zhotoviteli předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.

2 Závazné podklady

2.1 Smlouva bude plněna v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- b) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) – TDS

- c) Směrnice SŽ SM041, Oběh účetních dokladů, v platném znění
 - d) Směrnice SŽDC SM105, Změny během výstavby, v platném znění
 - e) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
 - f) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále také jen „TKP PK“) – přístupné na <http://typdok.tudc.cz>
 - g) Dokumentace stavby
- 2.2 Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem SŽDC ob 1 Díl II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GR-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele uvedených v čl. 2.1 a norm, které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění činností a pokud mu budou Objednatelům oznámeny.
- 2.4 Dále se Zhotovitel zavazuje provádět činnosti v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, vč. jejích příloh.

3 Dílčí termíny

- bod 1.2.2.3, 1.2.2.4 a 1.2.2.5 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů,
bod 1.2.4.1, 1.2.4.2 a 1.2.4.4 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů,
bod 1.2.5 - nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce
bod 1.2.7.1 a 1.2.7.2 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,
bod 1.2.8 – nejpozději do 14 dnů od dokončení realizace stavby

4 Ostatní

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelům a dalším pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat Objednatelům, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) – TDS

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění