

E-ZAK

Naše zn. 6182/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
Mobil +420 702 143 065  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 22. února 2024

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce – Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

##### **Dotaz dodavatele č. 106:**

Ze zadavatelem postoupeného Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 5, odpovědi na dotaz č. 98, není zřejmý termín realizace zakázky „Výstavba nového zabezpečovacího zařízení DI“ zmíněné v Technické zprávě ke SO 02-34-01 Dopravná Desná, EOv.

Z důvodu koordinace se stavbou „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“ žádáme zadavatele o upřesnění termínu zahájení a ukončení stavebních prací na této zakázce a o uvedení rozsahu prací v rámci této zakázky včetně přesnějšího určení místa výstavby.

##### **Odpověď zadavatele č. 106:**

*Zadavatel předpokládá, že zakázka „Implementace ETCS Regional Tanvald – Harrachov“ (v technické zprávě uvedena jako „Výstavba nového zabezpečovacího zařízení DI“), která společně s ETCS zřizuje i SZZ a TZZ v celém traťovém úseku“ se bude realizovat až v roce 2027 a nebude tedy v souběhu se stavbou „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“.*

##### **Dotaz dodavatele č. 117:**

V odpovědi č. 32 Zadavatel v poslední větě odpověděl: „Pro koordinaci obou těchto stavebních akcí zadavatel zajistil výluk u uvedeného úseku Tanvald - Kořenov v délce 160N s předpokládaným zahájením 15. 4. 2025.“

Takovéto načasování začátku výluk by předpokládalo provedení stavebně-technického průzkumu S098-98 pol. č. 8 v zimním období, což vzhledem k obvyklým klimatickým podmínkám v regionu není optimální. Podle názoru dodavatele je zapotřebí min. 90 dnů na provedení průzkumu, zpracování a odsouhlasení jeho výsledků Zadavatelem a vypracování a odsouhlasení výrobně-technické dokumentace.

TTP v čl. 5.1.4. mimo to specifikují zahájení/přípravu stavby na březen 2025 a dokončení stavebních prací na 10 měsíců po 04/2025.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaké časy má uchazeč v nabídkovém harmonogramu uvažovat pro stavebně-technický průzkum a pro začátek a konec výluky?

**Odpověď zadavatele č. 117:**

*Zadavatel sděluje, že veškeré stavebně – technické průzkumy byly provedeny v rámci projektové dokumentace. Pokud Zhotovitel bude požadovat doplňující stavebně – technický průzkum pro tunely, Zadavatel umožní jeho realizaci ve výlukách v nočních vlakových přestávkách. Zhotovitel požádá o výluky minimálně 4 měsíce před zahájením těchto výluk.*

**Dotaz dodavatele č. 118:**

Dodavateli není zřejmé, zda zadavatel poskytne pro provedení stavebně-technického průzkumu v tunelech výluky (aspoň v řádu hodin přes noc)?

**Odpověď zadavatele č. 118:**

*Zadavatel sděluje, že pro doplňující stavebně technický – průzkum tunelů poskytne Zhotoviteli výluky v nočních vlakových přestávkách. Zhotovitel požádá o výluky minimálně 4 měsíce před zahájením těchto výluk.*

**Z důvodu opožděného vysvětlení (odpovědi na dotaz) postupuje zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 15. 3. 2024 na den 25. 3. 2024.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2023-054222). Změny se týkají těchto ustanovení:

**LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):**

rušíme datum 15. 3. 2024 v 09:00 a nahrazujeme datem 25. 3. 2024 v 09:00 hod.,

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4395823

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ce649422-7014-4e3d-8033-40d85d84b5f8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.02.2024 07:43:01



b4c3068f-b20b-4035-8885-b6f9d8f37d20