

E-ZAK

Naše zn. 7746/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
Mobil +420 702 143 065  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 6. března 2024

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce – Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

### **Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov**

#### **Dotaz dodavatele č. 120:**

V rámci dodatečných informací č. 9 zadavatel upravil soubor „Příloha k nabídce“ a „ZTP“. Zadavatel změnil termín dokončení stavebních prací ze 14 na 16 měsíců. V souboru „Příloha k nabídce“ v bodě 8.2, 8.4. je stále na dokončení stavebních prací 14 měsíců místo nově uvedených 16 měsíců.

Žádáme zadavatele o opravu souboru „Příloha k nabídce“.

#### **Odpověď zadavatele č. 120:**

*Zadavatel sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil administrativní chybu v Příloze k nabídce (Díl 2 Část 3 zadávací dokumentace), a to konkrétně znění čl. 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení a zároveň opravil znění čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu.*

#### **Dotaz dodavatele č. 121:**

V zadavatelem postoupeném **Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 3**, v rámci odpovědi na **dotaz č. 32**, bylo uvedeno, že „zadavatel zajistil výluky uvedeného úseku Tanvald – Kořenov v délce 160N s předpokládaným zahájením 15.4.2025“.

Aktuálně v zadavatelem postoupeném **Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 9**, v rámci nově upravených odpovědí na **dotazy č. 117 a 118**, jejichž součástí je i **příloha 64023110 Díl 2\_8 ZTP\_R-F\_Nadlimitní\_opr29022024**, článek 5.1.4, je uvedena délka výluky Sekce 2 v délce 130N, což je v rozporu s odpovědí na dotaz č.32.

**Žádáme zadavatele o vyjádření a upřesnění k uvedené délce výluky Sekce 2 - Realizace hlavních stavebních prací.**

**Odpověď zadavatele č. 121:**

Zadavatel tímto sděluje, že v odpovědi na dotaz č. 32 uvedl délku výluk 160N pro koordinaci staveb „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“ a „Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“, tedy v případě, že obě stavby budou realizovány v souběhu (v jedné výluce). Což však v současnosti zadavatel neví. Pro podání nabídky pro veřejnou zakázku Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov platí v souladu s projektovou dokumentací (Díl 3 zadávací dokumentace) a článkem 5.1.4 Zvláštních technických podmínek (Díl 2 Část 8 zadávací dokumentace) délka 130N.

Zadavatel zároveň doplňuje, že ve výše uvedeném Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 3 a následně i v č. 4 byly provedeny změny Zvláštních technických podmínek (Díl 2 Část 8 zadávací dokumentace), ale nikdy v nich nedošlo ke změně nastavení délky výlukových prací.

**Dotaz dodavatele č. 122:**

Obracíme se na zadavatele se žádostí o snížení výše smluvní pokuty vymezené v Příloze k nabídce (pod-článek 4.27 (d)), a to ze stávající výše „0,5 % z ceny Všeobecného objektu“ na „0,1 % z ceny Všeobecného objektu“.

**Odpověď zadavatele č. 122:**

Zadavatel tímto sděluje, že nebude měnit znění pod-článku 4.27 (d) Přílohy k nabídce (Díl 2 Část 3 zadávací dokumentace).

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující dokument:**

- **Opravený Díl 2\_část 3 Příloha k nabídce**  
(64023110 Díl 2\_3 Příloha k nabídce\_opr06032024.docx)

**Vzhledem k charakteru změn, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4441379

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a1ef1f7c-3441-4046-b8b1-1ca650bf57b7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.03.2024 10:00:01



c6ac171e-fb44-4b4a-a174-521d50024582