

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5947/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 4

V ZTP pod-čl. 5.1.5 je uveden termín nepřetržité výluky od 1.6.2025 do 31.10.2025. V pod-čl. 5.1.6 je uvedeno v tabulce u sekce 1 ve sloupci doba pro dokončení předpoklad zahájení stavby 09/2025.

- ZOV stavby uvádí předpoklad zahájení 1.9.2022, hmg pak následně výluky od 04/2023, respektive nepřetržitou výlukou 06/2023-10/2023 s dokončením stavby k 30.11.2023

Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu, respektive o uvedení reálného termínu výluk a realizace.

Odpověď na dotaz č. 4

V ZTP části 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY čl. 5.1.6. opraveno předpoklad zahájení stavby na datum 09/2024.

Informace ohledně organizace výstavby, výluky jsou platné dle ZTP.

Opraveno v přílohách nabídky:

- *Revize_08_Final_ZTP_Chrastava_Hradek_sloucene.pdf*
- *Revize_03_Příloha_k_nabídce_R_F_26-23_Chrastava_Hrádek.pdf*

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 4, došlo k aktualizaci příloh s názvy "B_8_1_ZOV_Hradek_rev_1" a "B_8_1_zovChrastava_rev_1". Revize harmonogramu zahrnuje upřesňující popisky týkající se dokončovacích prací s ohledem na vzájemnou provázanost obou staveb.

Dotaz č. 5

Dokumentace – PDPS Chrastava oddíl D.2.1.2 obsahuje pouze SO 13-12-01, následující SO oddílu do rekapitulace stavby nejsou obsaženy.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Část D.2.1.2. obsahuje pouze SO 13-12-01. Ostatní části jsou chybně uvedeny v rekapitulaci stavby.

Správné rozdělení podle projektové dokumentace:

D.2.2.2.

SO 13-74-01 Zastřešení nástupiště

D.2.2.4.

SO 13-77-01 Orientační systém

D.2.2.5.

SO 13-78-01 Demolice stavebního č. I

SO 13-78-02 Demolice zastřešení nástupiště

SO 13-78-03 Demolice zastřešení BUS

D.2.2.6.

SO 13-79-01 Mobiliář

Dotaz č. 6

SO 90-90 – ŽST Hrádek nad Nisou

Při kontrole celkového množství odpadů v SO 90-90 a součtu množství v jednotlivých PS a SO jsme zjistili, že v pol.č.2 je započítané množství jiného druhu odpadu, konkrétně se jedná o odpad v objektu SO 15-71-01.06, pol.52

52	R015621	901	POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 11 zbytky kabelů nezahrnutých ve třídě 17 04 10 včetně dopravy	T	0,080
----	---------	-----	---	---	-------

Žádáme zadavatele o prověření, případně o přidání chybějícího druhu odpadu a opravu množství v položce č.2

Odpověď na dotaz č. 6

Položku č. 2 jsme upravili na hodnotu 35 167,055 T.

Dotaz č. 7

SO 90-90 – ŽST Hrádek nad Nisou

Při kontrole celkového množství odpadů v SO 90-90 a součtu množství v jednotlivých PS a SO jsme zjistili, že v pol.č.20 chybí 2,0 tuny odpadu.

Položka by měla být součtem těchto položek:

SO 15-71-01.01	P	28	R997013871	918	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	T	1 030,561
----------------	---	----	------------	-----	---	---	-----------

					recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 VČETNĚ DOPRAVY		
SO 15-71-01.04	P	128	R997013871	926	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000
SO 15-71-01.08	P	151	R997013631	918	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,000
SO 15-78-01	P	7	R997013871	918	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	T	149,182
SO 15-78-02	P	12	R997013871	918	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	T	43,752
SO 15-78-03	P	7	R997013871	918	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	T	193,952
SO 15-78-04	P	12	R997013871	918	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	T	65,594
SO 15-86-06	P	27	R997013871	926	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000

Žádáme zadavatele o prověření, případně opravu množství pol.č.20

Odpověď na dotaz č. 7

Položka č. 20 je následující:

R015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY včetně dopravy 3,36 T
- potom není dost dobře jasné, proč by zde měl být uveden součet, který uvádíte.

Pro transparentnější komunikaci doporučujeme uvádět kódové označení položky, např. **R015760**.

Předpokládáme, že šlo o opravu množství u **položky č. 22**. Položka byla upravena a navýšeno množství odpadu o 2,0 tuny.

Dotaz č. 8

SO 90-90 – Obě stavby

V textu položky se u všech druhů odpadů uvádí: „VČETNĚ DOPRAVY“

V jednotlivých PS a SO, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v SO 90-90 se však tento komentář ne vždy uvádí a součástí soupisů prací jsou i položky na dopravu odpadů. Vzniká tak v některých objektech duplicitní náklad na dopravu odpadu na trvalou skládku.

Jedná se například o položky:

SO 13-86-01	P	11	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	950,000
SO 13-86-02	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000
SO 13-86-03	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000
SO 13-86-04	P	1	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	6,000
SO 13-86-05	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000
SO 15-86-01	P	11	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	950,000
SO 15-86-02	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000
SO 15-86-03	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000
SO 15-86-04	P	1	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	6,000
SO 15-86-05	P	10	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)	tkm	150,000

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 8

Samostatné položky pro odvoz odpadu byly z jednotlivých PS a SO odstraněny.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 2 postupuje Zadavatel v souladu s ust. dle § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>. Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 17/04/2024 nahrazeno: **29/04/2024** Čas **10:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

B_8_1_ZOV_Hradek_rev_1

B_8_1_ZOV_Chrastava_rev_1

Revize_03_Příloha_k_nabídce_R_F_26-23_Chrastava_Hrádek.word

Revize_03_Příloha_k_nabídce_R_F_26-23_Chrastava_Hrádek.pdf

Revize_08_Final_ZTP_Chrastava_Hradek_sloucene

ŽST_Hrádek_Zm02_240322

ŽST_Chrastava_Zm02_240322

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)