

Příloha č. 7 Smlouvy

Harmonogram

Fáze	Dílčí část díla	Zahájení	Ukončení
I.	Dodání a akceptace cílového konceptu	T	30. 6. 2024
	Zahájení realizace a testování	1. 7. 2024	30. 9. 2024
	Pilotní provoz pro max 1500 osob na vybraných OJ (Generální ředitelství, Správa železniční telematiky a Stavební správa západ)	1. 10. 2024	31. 11. 2024
II.	Rozšíření na celou organizaci	1. 1. 2025	30. 6. 2025
	Go-Live	1. 7. 2025	T + 4 roky
	Provedení Díla	T	T + 4 roky

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo na rozvoj software