

Naše zn. 7020/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail holam@spravazeleznic.cz

Datum 24. června 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„**Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice**“

Dotaz č. 1:

Ve Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Stavby bod 3.8 je ve druhém odstavci uvedeno

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ve Zvláštních technických podmínkách je uvedeno v

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.5

Specifikace jednotlivých etap

Etapa	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Etapa 1 (projektční část)	Zhotovení Dokumentace PDPS		2 měsíců od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 07/2024)
Etapa 2 (stavební část)	Zhotovení stavby včetně uvedení PS 01-01-71 a PS 02-01-71 do Zkušebního provozu, kromě položek objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2	Výluky dle ZOV	Stavební práce musí být dokončeny do 31.12.2024.
Dokončení díla	Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební	Bez výluk	3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

Proto se domníváme, že by ve smlouvě neměla být uvedena celková doba díla, ale doba dokončení díla tj do 31.3.2025 tj 3 měsíce od ukončení stavební části díla (3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla).

Žádáme proto o prověření a opravu smlouvy o dílo.

Odpověď:

Na základě shora uvedeného dotazu dodavatele tímto sdělujeme naše následující vyjádření. Ve smlouvě o dílo je uveden termín „Celková lhůta pro provedení Díla“ touto specifikací je, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, myšleno dokončení a předání celého díla. Ve ZTP v tabulce v čl. 5.1.5 je uveden termín „Dokončení díla“, kterým se myslí dokončení konkrétní činnosti, tj. Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební. Shora uvedený obsah smlouvy o dílo a ZTP je v pořádku. Celé Dílo, včetně položky z objektu SO 98-

98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební, bude provedeno (tj. dokončeno a předáno) do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **24-06-2021**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace