

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Karlovy Vary TO – oprava objektů v
areálu TO (statika, zpevněné plochy)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E650-S-5454/2023, č.j. 20888/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOSTA s. r. o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČO: 46887261, DIČ: CZ46887261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: DOSTA s. r. o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

XXX, XXX, XXX

číslo smlouvy: 51/2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Karlovy Vary TO – oprava objektů v areálu TO (statika, zpevněné plochy)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023100** uzavřely dne 31. 01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **9 585 791,76 Kč***

slovy: devět milionů pět set osmdesát pět tisíc sedm set devadesát jedna korun českých sedmdesát šest haléřů

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Digitálně podepsal dne 24. 07. 2024

Digitálně podepsal dne 22.07.2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Lukáš Povišer

jednatel společnosti
DOSTA s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 20196/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky:

Karlovy Vary TO – oprava objektů v areálu TO (statika, zpevněné plochy)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023100

Číslo původní Smlouvy: E650-S-5454/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

D.1.1 architektonicky stavební část

D.1.6 vjezdová brána do areálu

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 3.4. 2024, XXX

Stručný popis změny:

- Změna obsahuje nové statické řešení založení objektů na železobetonových deskách
- Změna obsahuje dodatečný požadavek na kompletní opravu vjezdové brány

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas NPI

Cena díla dle SOD (bez DPH)	9 195 998,46 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	9 195 998,46 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	9 585 791,76 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 736 332,87	16,45	2,42
MÉNĚPRÁCE	1 346 539,37	14,64	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,81	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,42

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	1,81	2,42
CELKEM	1,81	2,42

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.
Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1a	D.1.1	9 195 998,46	1 513 448,58	1 346 539,37	9 362 907,67
1b	D.1.6	0,00	222 884,29	0,00	222 884,29
Celkem:		9 195 998,46	1 736 332,87	1 346 539,37	9 585 791,96

1) Zhotovitel: Lukáš Povišer, jednatel společnosti DOSTA s.r.o.

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 11. 07. 2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 15. 07. 2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 15. 07. 2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 15. 07. 2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 16. 07. 2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji **Zamítám**
Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 16. 07. 2024