

Naše zn. 8554/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 5. srpna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno**“

Dotaz č. 1:

Soupis prací obsahuje objekt:

SO 10-30-05	ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů CETIN
-------------	---

Jedná se o přeložku kabelů CETIN. Ve vyjádření této společnosti k danému objektu je uvedeno:

- Bude li nutné při vykopání základů pilíře mostu upravit trasu SEK jak popisuje TZ, toto provede společnost CETIN a.s. na základě předložené objednávky investorem.

Společnost CETIN předloží nabídku na provedení přeložky a sjedná smluvní vztah vždy napřímo s investorem, můžete tedy tento objekt vyjmout z plnění zhotovitele?

Odpověď:

Ano, tento objekt nebude součástí plnění zhotovitele. Byla provedena úprava v soupisu prací předmětného SO a v příloze „Rekapitulace ceny“ poznámkou NENACENO VAT. Případné provedení přeložky kabelů bude provedeno společností CETIN.

Dotaz č. 2:

Uchazeč se domnívá, že jsou nesrovnalosti mezi Ročním plánem výluk 2025 (příloha B.8.3.201) a Harmonogramem výstavby (příloha B.8.3.101):

V Ročním plánu výluk je na 1. řádku uvedena výluka v období 5.4.-20.7., ale v Harmonogramu výstavby je tato výluka v období 5.4.-27.7. Který údaj je správný?

V Harmonogramu výstavby je uvedena výluka TV SK 1,1f; SK3, odstavné S a výluka SK1,1f ; SK 3, odstavné S „5h noc“ v obdobích 5.-7.4. a 19.7.-22.7., ale v Ročním plánu výluk nejsou tyto výluky uvedeny. Výluky jsou nutné pro odtažení TV a vrácení zpět. Budou tyto výluky poskytnuty?

Odpověď:

Dle schváleného plánu RVP 2025 bude zavedena výluka na 1. řádku v období 5.4. -28.7. 2025. Opraveno v příloze B.8.3.201.

Dle schváleného plánu RVP 2025 bude zavedena pro odtažení a zpětné natažení trakce v období 5.4. - 8.4. 2025 (3x5h noc) a 19.7. - 23.7. 2025 (4x5h noc). Opraveno v příloze B.8.3.201.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 16.8.2024 9:00 na den 19.8.2024 10:00.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- B.8_3_002
- XDC_Most v km 155,900 trati Břeclav - Brno_20240801_ZM01
- XLS_Most v km 155,900 trati Břeclav - Brno_20240801_ZM01

V Olomouci dne 5.8.2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace