

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 17385/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS se závorami na přejezdu P2071 v km 33,871 trati Úpořiny-Lovosice“

a

„Výstavba PZS se závorami na přejezdu P2072 v km 34,168 trati Úpořiny-Lovosice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

termín realizace zakázky se dle Smlouvy o dílo předpokládá do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. Zahájení stavebních prací musí předcházet minimálně zpracování realizační dokumentace. Zároveň jsou přílohou Smlouvy o dílo Zvláštní technické podmínky pro obě stavby zpracované v září 2024, ve kterých jsou v části 5.1.6 uvedeny závazné termíny Zahájení stavby v 10_2024, zprovoznění zařízení ve výluce v termínu 18.-22.10.2024 a dokončení díla v 11_2024. Domníváme se, že jde o rozpor v zadávací dokumentaci. Současně lze reálně předpokládat vyhodnocení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem nejdříve v druhé polovině října 2024.

Žádáme zadavatele o vyjádření k výše uvedenému rozporu a upřesnění požadovaného termínu realizace.

Odpověď na dotaz č. 1:

Termíny v návrhu SoD a v ZTP_R jsou aktualizovány tak, aby byly v souladu (viz přílohy).

Výluky potřebné pro tyto stavby zahrnují:

- výluky zabezpečovacích zařízení (železniční i silniční doprava vyloučena nebude).
- výluky SZZ v nočních hodinách v době dopravního klidu

Termíny těchto výluk 18.-22.10.2024 (dle ROV 75013 v příloze) je nutné dodržet.

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo neprodleně po řádném ukončení výběrového řízení.

Přílohy:

ZTP_R_P2071 Úpořiny - Radejčín - oprava 1
ZTP_R_P2072 Úpořiny - Radejčín - oprava 1
2. SOD_R_34-24_podlimitní - Úpořiny-Lovosice_1. oprava
Žádost o ROV 75013

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **23. 09. 2024** (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **26. 09. 2024**, tedy tak, aby od zveřejnění změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Změna se týká těchto ustanovení „Výzvy k podání nabídky“:

12. Obsah a podávání nabídek:

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 23.09.2024 do 09:00 hodin.

se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 26.09.2024 do 10:00 hodin.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC

náměstek ředitele OJ, Stavební správa západ
na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)