

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 17485/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce PZS v km 19,272 (P2061) v úseku Úpořiny – Radejčín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

termín dokončení stavebních prací se dle Smlouvy o dílo předpokládá do 2 měsíců a dokončení díla do 4 měsíců obojí od zahájení stavebních prací. Zahájení stavebních prací musí předcházet minimálně zpracování realizační dokumentace. Zároveň jsou přílohou Smlouvy o dílo Zvláštní technické podmínky zpracované v září 2024, ve kterých jsou v části 5.1.6 uvedeny závazné termíny Zahájení stavby v 09_2024, zprovoznění zařízení ve výluce v termínu 21.-27.10.2024 a dokončení stavebních prací v 11_2024. Domníváme se, že jde o rozpor v zadávací dokumentaci. Současně lze reálně předpokládat vyhodnocení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem nejdříve v druhé polovině října 2024.

Žádáme zadavatele o vyjádření k výše uvedenému rozporu a upřesnění požadovaného termínu realizace.

Odpověď na dotaz č. 1:

Uvedený termín zahájení prací je předpokládaný termín. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo neprodleně po řádném ukončení výběrového řízení. Závazný termín, který je v harmonogramu pevně stanoven, je termín pro provedení stavební části 2. etapy, které je nutné realizovat v době výluky, která je stanovena v termínu od 21.10. do 27.10.2024. Další uvedené termíny v harmonogramu jsou předpokládané termíny.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC
náměstek ředitele OJ, Stavební správa západ
na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)