


# Situace - SP2

M 1:1000



odstranění střešního drátu, ochrana zařízení železnou sítí, zabudování...

osazení ochranných sítí proti spadu čistícího materiálu

čištění a sanace skelných stěn

odstranění stávajícího betonového oplocení a sítě - odvoz čistícího materiálu

vybudování nového odvodňovacího systému

Nová železná oplocení

Zplněné stěny - sanační opatření

Betonové sloupky a klenuty (obložky) - sanační opatření

na konci SP bude na železném základu instalováno celkem 16 ks tržních podpěr a budou osazeny nově brány, stejně budou osazeny nové systémy osvětlení

Poznámka: práce na skelných stěnách a sanačních opatřeních železných klenutí nutno sloučovat postupem práce z obou stran

270,5

**SP0 - mikropiloty a příprava ochranné opony**  
- vrtání mikropilot, osazení ochranné opony  
Délka: 140 dní

