

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Benešov nad Ploučnicí – Horní Police“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3410/2023**, č. j.: 27152/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Bořivoj Leszko - prokurista

Bc. Jan Jedlička - prokurista

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-004-GDCM**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Benešov nad Ploučnicí – Horní Police**“, evid. č. **65023062** uzavřely dne 06. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a následně k uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.4 Tímto dodatkem se narovnává administrativní chyba při tvorbě Soupisu prací s výkazem výměr, kde byly Objednatel chybně započteny následující položky Krycího listu soupisu prací v objektu 007 Propustek v km 8,968:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,208	10 955,44	2 278,73	CS ÚRS 2023 02
43	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,416	10 430,26	4 338,99	CS ÚRS 2023 02
48	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	6,235	428,55	2 672,01	CS ÚRS 2023 02
61	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	16,000	144,95	2 319,20	CS ÚRS 2023 02

Uvedené položky nebyly Zhotovitelem při stavbě použity, tímto dodatkem tedy dochází k ponížení celkové ceny díla o 11 608,93 Kč bez DPH, tato částka odpovídá součtu výše uvedených položek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 445 112,61 Kč**

slovy: dvacet miliónů čtyři sta čtyřicet pět tisíc sto dvanáct korun a šedesát jedna haléřů českých“

Rekapitulace opravy celkové ceny díla ZL č. 1 z Dodatku č. 1 o ponížené položky:

Cena díla dle SOD (bez DPH)	20 187 005,62
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	20 456 721,54
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	20 445 112,61

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 229 935,03		6,09 %
MÉNĚPRÁCE	971 828,04		4,81 %
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			10,90 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		10,90 %
CELKEM		10,90 %

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Dodatek neobsahuje žádné přílohy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 24. 09. 2024

Digitálně podepsal dne 17. 09. 2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Bořivoj Leszko

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne 17. 09. 2024

.....

Zhotovitel

Bc. Jan Jedlička

prokurista
STRABAG Rail a.s.