

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Ústí nad Labem“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2438/2023** č. j. 33947/2024-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 2)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Markem Fifkou, prokuristou, Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Viz. sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-008-DGIJ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Ústí nad Labem**“, evid. č. **65023032** uzavřely dne 15. 06. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 24. 07. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 29 007 706,40 Kč

slovy: dvacet devět milionů sedm tisíc sedm set šest korun českých, čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen více prací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 29. 11. 2024

Elektronicky podepsal dne: 26. 11. 2024

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Marek Fifka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 26. 11. 2024

.....
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 33323 /2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Ústí nad Labem

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023032

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2438/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 03, 05, 12, 13 - železniční svršek

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): ---

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – vícepráce SO 03: odstranění závady v GPK

ZBV č. 2 – méněpráce SO 05: neprovedena úprava vzdálenosti hrany nástupiště od osy koleje

ZBV č. 3 – méněpráce SO 12: nebyla provedena demontáž a montáž přejezdu

– vícepráce SO 12: vznikla potřeba dodat a doplnit více kameniva

ZBV č. 4 – méněpráce SO 13: nebylo provedeno odstranění a zřízení živичného povrchu na přejezdech

– vícepráce SO 13: odstranění závady v GPK

– vícepráce SO 13: vznikla potřeba dodat a doplnit více kameniva

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	29 146 509,58 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	29 146 509,58 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	29 007 706,40 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	698 241,00		2,40
MÉNĚPRÁCE	837 044,18		2,87
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,27

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		0,00
Hodnota změn tohoto ZL		5,27
CELKEM		5,27

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	2 445 474,09	0,00	0,00	2 445 474,10
SO 02	994 154,35	0,00	0,00	994 154,36
SO 03	333 249,28	136 346,30	0,00	469 595,58
SO 04	1 309 554,19	0,00	0,00	1 309 554,19
SO 05	3 022 371,06	0,00	118 818,85	2 903 552,21
SO 06	2 028 931,42	0,00	0,00	2 028 931,41
SO 07	991 145,00	0,00	0,00	991 145,00
SO 08	1 261 809,89	0,00	0,00	1 261 809,89
SO 09	229 507,20	0,00	0,00	229 507,20
SO 10a	614 546,60	0,00	0,00	614 546,60
SO 10b	854 617,05	0,00	0,00	854 617,05
SO 11	512 889,70	0,00	0,00	512 889,70
VRN	1 383 412,62	0,00	0,00	1 383 412,63
SO 12	4 852 284,75	196 624,30	346 779,68	4 702 129,37
SO 13	2 938 384,13	365 270,40	371 445,71	2 932 208,86
SO 14	2 439 368,83	0,00	0,00	2 439 368,86
SO 15	966 042,69	0,00	0,00	966 042,69
SO 16	542 896,58	0,00	0,00	542 896,58
VRN	1 425 870,15	0,00	0,00	1 425 870,15
Korekce soupisu ve fakturacích			-0,06	
Korekce soupisu v poslední fakturaci				-0,03
Celkem	29 146 509,58	698 241,00	837 044,18	29 007 706,40

1) Zhotovitel: ve věcech technických, STRABAG Rail a.s.

Jméno: XXX

Datum: 15.11.2024

Podpis XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15.11.2024

Podpis XXX

Jméno: XXX

Datum: 15.11.2024

Podpis XXX

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15.11.2024

Podpis XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 18.11.2024

Podpis XXXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 18.11.2024

Podpis XXX

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 19.11.2024

Podpis XXX