

Plánované a objednané počty Mobiliáře
Souhrn

Objednávky na základě Smlouvy č. 120416/2021-SŽ-GR-O8

SS	Stavba	Adresa	Kontaktní osoba	Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání									Plánovaný termín dodání	Termín pro předání požadavkové listu (N- 70)	Stav objednávky	Číslo požadavkov ého listu	Datum objednávky	Číslo objednávky	Cena objednávky	Dodáno	Poznámka
				A.1 Sedací nábytek do interiéru	A.2 Sedací nábytek do exteriéru	A.3 Sedací nábytek "DeLuxe"	B.1 Nádoby na odpad do interiéru	B.2 Nádoby na odpad do exteriéru	B.3 Sestava na ukládání tríděný odpad	C.1 Kolostavy - stojany na kola	D.1 Vývěska závěsná	D.2 Informační panel jednostranný závěsný									
SSV	Jindřichov ve Slezsku				4	2		2	1	3	3		1.10.2022	23.07.2022							
SSV	Karviná									20			1.8.2022	23.05.2022							
SSV	Kravaře				2	3		1	1	10	3	1	1.9.2022	23.06.2022							
SSZ	Revitalizace trati Lovosice - Č. Lípa		Vratislav Žitný					3			3		1.7.2022	22.04.2022							
SSZ	Velim - Poříčany, BC.		Vojtěch Klofoc		4			2	1	1			1.7.2022	22.04.2022							
SSZ	Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá	k.ú. Pernolec	Ing. Milan Janko					1					1.5.2023	20.02.2023							
SSZ	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	k.ú. Hořovice	Ing. Milan Janko							6			1.5.2023	20.02.2023							
SSZ	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	k.ú. Srbsko	Ing. Milan Janko		8			4			4		1.4.2025	21.01.2025							
SSV	Rájec-Jestřebí		Bc. Martin Hofírek		3			3		3			30.11.2022	21.09.2022							
SSV	Babice nad Svitavou		Bc. Martin Hofírek		2				3	10	2		31.5.2022	22.03.2022							
SSV	Bílovice nad Svitavou		Bc. Martin Hofírek		4				2				30.10.2022	21.08.2022							
SSZ	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží		Jan Tomek					6	29												
SSZ	Bohosudov I		Otakar Bukač					1			2		28.8.2023	19.06.2023	Objednáno	3/2022	11.05.2022	22/618000246	33 799 Kč	08.06.2023	F.č.20230190
SSZ	Bohosudov II		Otakar Bukač					1			2		8.6.2023	30.03.2023	Objednáno	2/2022	11.05.2022	22/618000245	33 799 Kč		
SSZ	Rajská zahrada		Bc. Viktor Bouše		7		3		1				17.4.2023	06.02.2023	Objednáno	3/2022	31.05.2022	22/618000298	154 232 Kč		
SSZ	Horní Počernice		Bc. Viktor Bouše		4			1	1				30.11.2023	21.09.2023	Objednáno	4/2022	31.05.2022	22/618000299	96 789 Kč		
SSZ	Praha Vysočany II		Bc. Viktor Bouše		24		3	1	1				20.3.2023	09.01.2023	Objednáno	2/2022	31.05.2022	22/618000297	375 726 Kč	22.05.2023	F.č.20230161
SSZ	Písek		Ing. Miloš Janů	4	8		2	1	1	10	4		17.2.2023	09.12.2022	Objednáno	neuvedeno	13.07.2022	22/618000407	281 997 Kč	27.04.2023	F.č.20230133
SSZ	Tachov			4	3			1	2	4	2		31.12.2022	22.10.2022	Objednáno	neuvedeno	02.08.2022	22/618000433	166 420 Kč	20.02.2023	F.č.20230046
SSZ	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily		Ing. Martin Turek		12			1	2				20.09.2023	12.07.2023	Objednáno	neuvedeno	15.05.2023	23/618000361	230 699 Kč	27.09.2023	F.č.20230410
SSZ	Chodov		Mgr. Et Bc. Jiří Klášterka	4	3		2	2	1	8			30.8.2023	21.06.2023	Objednáno	neuvedeno	17.04.2023	23/618000276	182 071 Kč		
SSZ	Bílina		Mgr. Et Bc. Jiří Klášterka	8			2		3	8			1.8.2023	23.05.2023	Objednáno	neuvedeno	17.04.2023	23/618000284	226 648 Kč		
SSZ	Vrčovice		Patrik Levý		2			2		8	1		7.8.2023	29.05.2023	Objednáno	neuvedeno	25.05.2023	23/618000404	69 980 Kč	21.08.2023	F.č.20230322
SSZ	Padařov		Patrik Levý		2			2		8	1		13.9.2023	05.07.2023	Objednáno	neuvedeno	25.05.2023	23/618000403	69 980 Kč	14.09.2023	F.č.20230430
SSZ	Závišín		Patrik Levý		2			2			1		28.7.2023	19.05.2023	Objednáno	neuvedeno	25.05.2023	23/618000402	52 460 Kč	21.08.2023	F.č.20230324
SSZ	Benešov nad Ploučnicí		Bukač Otakar	1					3				28.7.2024	19.05.2024	Objednáno	neuvedeno	19.06.2023	23/618000468	114 925 Kč		
SSZ	České Budějovice		Ing. Dalibor Návara		7								20.9.2023	12.07.2023	Objednáno	neuvedeno	04.08.2023	23/618000577	76 720 Kč		
SSZ	AŠ 1		Ivona Hájková	4	5			3	1	6			03.10.2023	25.07.2023	Objednáno	neuvedeno	07.08.2023	23/618000584	163 100 Kč		
SSZ	AŠ 2		Ivona Hájková								4		15.12.2023	06.10.2023	Objednáno	neuvedeno	18.10.2023	23/618000774	35 920 Kč		

Legenda:	zaslaný plán Stavebních správ
	již objednáno a dodáno
	již objednáno a zatím nedodáno
	již objednáno v předstihu na rok