



Plánované a objednané počty Mobiliáře

Souhrn

Objednávky na základě Smlouvy č. 120416/2021-SŽ-GR-08

SS	Stavba	Adresa	Kontaktní osoba	Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání								Plánovaný termín dodání	Termín pro předání požadavkové listu (N-70)	Stav objednávky	Číslo požadavkového listu	Datum objednávky	Číslo objednávky	Cena objednávky nebo předpoklad	Dodáno	Poznámka	
				A.1 Sedací nábytek do interiéru	A.2 Sedací nábytek do exteriéru	A.3 Sedací nábytek "DeLuxe"	B.1 Nádoby na odpad do interiéru	B.2 Nádoby na odpad do exteriéru	B.3 Sestava na ukládání tříděný odpad	C.1 Kolostavy - stojany na kola	D.1 Vývěska závěsná										D.2 Informační panel jednostranný závěsný
	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	k.ú. Srbsko	Ing. Milan Janko		8			4			4		1.4.2025	21.01.2025				166 720 Kč			
SSZ	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží		Jan Tomek					6	29									1 028 060 Kč			
SSZ	Modernizace trati Kladno - Ostrovec								36	32			30.6.2024	21.04.2024				1 266 000 Kč			
SSZ	Lovosice					8	3		6	23			31.12.2024	22.10.2024				362 050 Kč			
SSZ	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov				4			3	1				30.10.2024	21.08.2024				109 400 Kč			
SSV	Vsetín		Jan Daňa				2		22				2.1.2024	24.10.2023	Dodáno částečně		01.11.2023	23/617000445	800 338 Kč	07.03.2024	F.č.20240054 198.708,-Kč
SSV	Ostružná		Kočerha Radomír		4	2		4	1	4			29.2.2024	21.12.2023	Dodáno		05.12.2023	23/617000483	171 260 Kč	07.03.2024	F.č.20240055
SSV	Pardubice				2			2	2		4		30.4.2024	20.02.2024	Dodáno		16.11.2023	23/617000464	145 840 Kč	26.03.2024	F.č.20240085
SSZ	Horní Počernice		Bc. Viktor Bouše		4			1	1				30.3.2024	20.01.2024	Dodáno	4/2022	31.05.2022	22/618000299	96 789 Kč	21.02.2024	F.č.20240063
SSV	Světla nad Sázkovou				4		3						29.2.2024	21.12.2023	Dodáno		19.10.2023	23/617000399	81 897 Kč	28.03.2024	F.č.20240116
SSZ	Krásná Lípá		Bukač Otakar	4			3		1	9	3		30.3.2024	20.01.2024	Dodáno		01.12.2023	23/618001049	146 830 Kč	06.06.2024	F.č.20240192
SSV	Kájov		Ing. Miloš Janů		4			1	1	2	1		30.6.2024	21.04.2024	Objednáno		31.01.2024	24/618000063	101 200 Kč		
SSZ	České Budějovice		Ing. Dalibor Návara								3		30.3.2024	20.01.2024	Dodáno		01.03.2024	24/618000141	26 940 Kč	06.06.2024	F.č.20240193
SSZ	Hořovice		Ondřej Šlajs							6			4.5.2024	24.02.2024	Dodáno		06.03.2024	24/618000150	13 140 Kč	21.06.2024	F.č.20240213
SSZ	Pízeň		Ondřej Šlajs				8		12				4.5.2024	24.02.2024	Dodáno		06.03.2024	24/618000151	474 800 Kč	05.06.2024	F.č.20240191
SSV	Vichová, Krásný Les, Bělá u Staré Paky		Ing. Jakub Hoříčka					3		6			30.6.2024	21.04.2024	Objednáno		04.04.2024	24/617000092	57 927 Kč		
SSV	Havířov		Bc. Jan Špandel		18			6	4				31.10.2024	22.08.2024	Objednáno		15.05.2024	24/617000176	436 064 Kč		
SSZ	Dýšina koše		Ing. Miroslava Zralá					2					20.8.2024	11.06.2024	Objednáno		12.07.2024	24/618000404	21 560 Kč		
SSZ	Dýšina lavičky		Ing. Miroslava Zralá	2							1		30.8.2024	21.06.2024	Objednáno		18.07.2024	24/618000419	23 780 Kč		
SSV	Hradec nad Moravicí		Ing. Zuzana Krulová			3			1				31.10.2024	22.08.2024	Objednáno		31.07.2024	24/635081918	64 645 Kč		

Legenda:	zaslaný plán Stavebních správ, ale zatím neobjednán
	již objednáno a dodáno
	již objednáno a zatím nedodáno
	již objednáno v předstihu na rok