

Plánované a objednané počty Mobiliáře
Souhrn

Objednávky na základě Smlouvy č. 120416/2021-SŽ-GŘ-O8

SS	Stavba	Adresa	Kontaktní osoba	Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání									Plánovaný termín dodání	Termín pro předání požadavkové listu (N-70)	Stav objednávky	Číslo požadavkov ého listu	Datum objednávky	Číslo objednávky	Cena objednávky	Dodáno	Poznámka
				A.1 Sedací nábytek do interiéru	A.2 Sedací nábytek do exteriéru	A.3 Sedací nábytek "DeLuxe"	B.1 Nádobý na odpad do interiéru	B.2 Nádobý na odpad do exteriéru	B.3 Sestava na ukládání tríděný odpad	C.1 Kolostavy - stojany na kola	D.1 Vývěska závěsná	D.2 Informační panel jednostranný závěsný									
SSV	Jindřichov ve Slezsku				4	2		2	1	3	3	1.10.2022	23.07.2022								
SSV	Karviná									20		1.8.2022	23.05.2022								
SSV	Kravaře				2	3		1	1	10	3	1.9.2022	23.06.2022								
SSZ	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy		Martin Verner		2			2				1.3.2022	21.12.2021	Objednáno	neuvedeno	17.01.2021	22/618000039	48 868 Kč	04.04.2022	F.č.20220127	
SSZ	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy		Martin Verner		10				5			29.4.2022	18.02.2022	Objednáno	neuvedeno	02.03.2022	22/618000118	300 100 Kč	14.06.2022	F.č.20220248	
SSZ	Rekonstr. nástupiště Bělá n/R		Martin Šůs		1			1			1	1.1.2022	23.10.2021	Objednáno	neuvedeno	23.09.2021	21/618000519	35 284 Kč	04.01.2022	F.č.20220001	
SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí		Dominik Kymł	6			4					1.12.2021	22.09.2021	Objednáno	neuvedeno	20.10.2021	21/618000566	96 046 Kč	15.12.2021	F.č.20210481	
SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí		Dominik Kymł			6		6	1		4	18.5.2022	09.03.2022	Objednáno	1.22	21.03.2022	21/618000116	222 524 Kč	16.06.2022	F.č.20220249	
SSZ	Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily		Jiří Záruba		2			1				1.9.2022	23.06.2022								
SSZ	Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily		Jiří Záruba						2			1.11.2022	23.08.2022								
SSZ	Rekonstrukce ŽST Bohosudov		Vratislav Kubesch					1			2	1.10.2022	23.07.2022								
SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n.L		Ing. J. Toman		13			6			2	1.11.2022	23.08.2022								
SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n.L		Ing. J. Toman		14			7			1	1.5.2022	20.02.2022								
SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n.L		Ing. J. Toman					6	1		1	6.6.2022	28.03.2022	Objednáno	1/2022	14.03.2022	22/618000139	119 054 Kč	21.06.2022	F.č.20220261	
SSZ	Revitalizace trati Lovosice - Č. Lípa		Vratislav Žitný					3			3	1.7.2022	22.04.2022								
SSZ	Velim - Poříčany, BC.		Vojtěch Klofec		4			2	1	1		1.7.2022	22.04.2022								
SSZ	Výstavba čekárenských přístřešků na zastávkách Padařov, Vrcovice	k.ú. Padařov	Ing. Milan Janko		2			1		8	1	1.4.2023	21.01.2023								
SSZ	Výstavba čekárenských přístřešků na zastávkách Padařov, Vrcovice	k.ú. Vrcovice	Ing. Milan Janko		2			1		8	1	1.4.2023	21.01.2023								
SSZ	Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá	k.ú. Pernolec	Ing. Milan Janko					1				1.5.2023	20.02.2023								
SSZ	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	k.ú. Hořovice	Ing. Milan Janko							6		1.5.2023	20.02.2023								
SSZ	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	k.ú. Srbsko	Ing. Milan Janko		8			4			4	1.4.2025	21.01.2025								
SSV	Adamov - rekonstrukce výpravní budovy a nástupiště		Bc. Martin Hofírek	6	16			2	1	15	1	30.11.2022	21.09.2022	Objednáno	neuvedeno	12.10.2022	22/617000287	373 843 Kč	30.11.2022	F.č.20220546	
SSV	Adamov zastávka		Bc. Martin Hofírek		3			1				30.11.2022	21.09.2022	Objednáno	neuvedeno	12.10.2022	22/617000288	72 335 Kč	07.12.2022	F.č.20220555	
SSV	Blansko		Bc. Martin Hofírek	2			3			3		30.11.2022	21.09.2022	Objednáno	neuvedeno	13.10.2022	22/617000306	64 682 Kč	06.12.2022	F.č.20220561	
SSV	Rájec-Jestřebí		Bc. Martin Hofírek		3			3		3		30.11.2022	21.09.2022								
SSV	Babice nad Svitavou		Bc. Martin Hofírek		2				3	10	2	31.5.2022	22.03.2022								
SSV	Bílovice nad Svitavou		Bc. Martin Hofírek		4							30.10.2022	21.08.2022								
SSZ	Bohosudov I		Otakar Bukač					1			2	28.8.2023	19.06.2023	Objednáno	3/2022	11.05.2022	22/618000246	33 799 Kč			
SSZ	Bohosudov II		Otakar Bukač					1			2	8.6.2023	30.03.2023	Objednáno	2/2022	11.05.2022	22/618000245	33 799 Kč			
SSZ	Proboštov		Otakar Bukač					1			2	24.11.2022	15.09.2022	Objednáno	1/2022	11.05.2022	22/618000244	28 740 Kč	24.11.2022	F.č.20220536	
SSZ	Rajská zahrada		Bc. Viktor Bouše		7		3		1			17.4.2023	06.02.2023	Objednáno	3/2022	31.05.2022	22/618000298	154 232 Kč			
SSZ	Horní Počernice		Bc. Viktor Bouše		4			1	1			30.11.2023	21.09.2023	Objednáno	4/2022	31.05.2022	22/618000299	96 789 Kč			
SSZ	Praha Vysočany I		Bc. Viktor Bouše		20		4		1			8.8.2023	30.05.2023	Objednáno	1/2022	31.05.2022	22/618000296	325 206 Kč	20.07.2022	F.č.20220322	
SSZ	Praha Vysočany II		Bc. Viktor Bouše		24		3	1	1			20.3.2023	09.01.2023	Objednáno	2/2022	31.05.2022	22/618000297	375 726 Kč			
SSZ	Písek		Ing. Miloš Janů	4	8		2	1	1	10	4	17.2.2023	09.12.2022	Objednáno	neuvedeno	13.07.2022	22/618000407	281 997 Kč			
SSZ	Tachov			4	3			1	2	4	2	31.12.2022	22.10.2022	Objednáno	neuvedeno	02.08.2022	22/618000433	190 884 Kč			
SSZ	Roudnice nad Labem 2				12			6	2		2	15.11.2022	06.09.2022	Objednáno	neuvedeno	07.10.2022	22/618000540	313 054 Kč	02.12.2022	F.č.20220560	
SSZ	Praha Vysočany III		Bc. Viktor Bouše							10		28.12.2022	19.10.2022	Objednáno	005/2022	21.11.2022	22/618000679	35 850 Kč	23.11.2022	F.č.20220535	

Legenda:

	zaslaný plán Stavebních správ
	již objednáno a dodáno
	již objednáno a zatím nedodáno
	již objednáno v předstihu na rok 2023