

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4234/2023**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-23-001-GEBE**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023069** uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:
*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: **64 958 085,12 Kč***
slovy: šedesát čtyři milionů devět set padesát osm tisíc osmdesát pět korun českých dvanáct haléřů
- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 2 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 09. 12. 2024

Digitálně podepsal dne 06. 12. 2024

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne 05. 12. 2024

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 34283/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023069

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4234-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 30.1 Děčín hl.n. nástupiště č. 3 – oprava zastřešení

SO 30.2 Děčín hl.n. nástupiště č. 3 – oprava elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Stručný popis změny:

ZBV_2a dle § 222/ 6

Úprava konstrukčních prvků nosné konstrukce, úprava pozemních konstrukcí, úprava klempířských konstrukcí, úprava zámečnických konstrukcí.

ZBV_2b dle § 222/ 4

Požadavek investora na kabelovou přípravu pro kamerový systém, celková oprava všech slaboproudých rozvodů k rozhlasovým prvkům vč jejich výměny, dodání nového orientačního systému.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

| | |
|--|---------------------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 63 358 616,33 Kč bez DPH |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) | 64 895 112,94 Kč bez DPH |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL | 64 958 085,12 Kč bez DPH |

| Změny z tohoto ZL celkem | Kč | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE | 1 101 792,45 | 0,63 | 1,108 |
| MÉNĚPRÁCE | 1 038 820,27 | 1,63 | 0,008 |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6) | | 2,26 | |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) | | | 1,116 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%] (§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků) | 2,42 | 0 |

| | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| Hodnota změn tohoto ZL | 2,26 | 1,116 |
| CELKEM | 4,68 | 1,116 |

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4 a 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

| ZBV č. | PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ZBV 2a | SO 30.1 | 14 014 385,72 | 399 269,46 | 1 033 324,87 | 13 380 330,31 |
| ZBV 2b | SO 30.2 | 510 429,97 | 702 522,99 | 5 495,40 | 1 207 457,56 |
| Celkem: | | | 1 101 792,45 | 1 038 820,27 | |

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

XXX

STRABAG Rail, a.s. Ústí n.L.

Digitální podpis dne 26.11.2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 27.11.2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 27.11.2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 27.11.2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 27.11.2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji **Zamítám**
schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 28.11.2024

ZL č. 2, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

SO 30.1 Děčín hl.n. nástupiště č. 3 – oprava zastřešení

změna bude obsahovat dle § 222 / 6 :

- Na základě zpracování výrobně technické dokumentace (dále jen VTD) , byly detailně rozkresleny všechny dílčí konstrukční prvky, tato změna řeší rozdíly této VTD s PD a rozpočtem.
- Méněpráce jsou spojené s úpravou ploch pozemních komunikací, úpravou zdravotechiky (okapové svody a lapače střešních splavenin), skutečnou plochou klempířských prvků (dodání a montáž střešní plechové krytiny) a úpravu zámečnických konstrukcí
- Vícepráce jsou spojeny s úpravou ploch pro zámkovou dlažbu, demontáží stávajících prvků mobiliáře, doplnění krajního plechování zastřešení, doplnění dle VTP drobného konstrukčního materiálu který nebyl v PD řešen (pomocné kotevní šrouby, matice, těsnící pásky lůžkového žlabu, těsnící tmely) a dále HZS pomocných prací spojených s úpravou mobiliáře, pomocné výkopy, součinnosti při rozvodech elektroinstalací

ZBV 2b

SO 30.2 Děčín hl.n. nástupiště č. 3 – oprava elektroinstalace

změna bude obsahovat dle § 222 / 4 :

- V rámci realizaci vznikl požadavek investora na kompletní kabelovou přípravu pro budoucí realizaci kamerového systému spočívající v dodání konzol pro kamery, elektroinstalační a slaboproudé rozvody dle požadavku investora
- Dále tato část řeší požadavek na kompletní opravu elektroinstalace a slaboproudých rozvodů která je spojená s opravou systému pro rozhlas vč výměny rozhlasového zařízení a opravu elektroinstalace a slaboproudé rozvody k informačnímu systému
- PD obsahovala pouze demontáž původního orientačního systému a piktogramů. Na základě místního šetření bylo rozhodnuto že zhotovitel v rámci akce dodá kompletně nový orientační systém vč potřebné páteřní elektroinstalace a slaboproudých rozvodů dle grafického manuálu Správy železnic, státní organizace.

Název stavby: Děčín ON-oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín hl.n.
Příloha č. 2 k ZL č.2 - Rozpis ocenění změn položek

| ZBV č. | PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ZBV 2a | SO 30.1 | 14 014 385,72 | 399 269,46 | 1 033 324,87 | 13 380 330,31 |
| ZBV 2b | SO 30.2 | 510 429,97 | 702 522,99 | 5 495,40 | 1 207 457,56 |
| Celkem: | | | 1 101 792,45 | 1 038 820,27 | |

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

| Vícepráce | | | | |
|------------------|------|------------|--------|------------|
| Změna č. | §100 | §222/4 | §222/5 | §222/6 |
| | 0,00 | 702 522,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 269,46 |

| Méněpráce | | | | |
|------------------|------|----------|--------|--------------|
| Změna č. | §100 | §222/4 | §222/5 | §222/6 |
| | 0,00 | 5 495,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 324,87 |

| Celkem dle způsobu zatřídění: | Vícepráce | Méněpráce |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| § 222/4 | 702 522,99 | 5 495,40 |
| § 222/6 | 399 269,46 | 1 033 324,87 |