

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2393/2024-SŽ-SS VRT

Vyřizuje Pavlína Hrušková
Mobil +420 724 147 321
E-mail hruškovap@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu
zadavatele E-ZAK**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Sektorová podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem:

„Celosíťová optimalizační studie napájecího systému VRT“

Zadavatel obdržel dne 6. 12. 2024 prostřednictvím profilu E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v souladu se zněním čl. 16 zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky č. j. 2229/2024-SŽ-SS VRT zadavatel zveřejňuje odpověď na dotazy:

Dotaz č. 5:

Dle ZTP článku 1.2.2.5 je požadováno posouzení i případné možnosti kombinace 1-fázového trakčního transformátoru 400(110)/27 kV ve spolupráci s technologií SFC v místech, kde vyhoví zejména požadavek provozovatele DS na povolenou míru nesymetrie.

Ze znalosti administrativního postupu pro zjištění parametrů potřebných k vyhodnocení míry nesymetrie v daném místě připojení do distribuční soustavy je obvykle nutná oficiální komunikace s provozovatelem distribuční soustavy (DS) kdy se lhůta reakce ze strany distributora pohybuje v rozmezí 30 – 90 dnů od podání žádosti. V případě provozovatele přenosové soustavy (PS) je nutný smluvní vztah mezi společností ČEPS a SŽ definující místo, čas a způsob připojení na základě kterého lze dále spolupracovat a získat potřebné vstupní parametry.

Má zadavatel zajištěny, v rámci předávaných podkladů dle ZTP článku 2., smluvní ujednání se společností ČEPS a.s. a ČEZ Distribuce a.s. pro připojení navržených TNS ?

Nejsou-li tyto smluvní ujednání zajištěny, je nutné uvažovat s výrazným prodloužením lhůty 1. a 2. dílčí etapy a součinnosti objednatel k zajištění příslušné administrativy.

Tímto žádáme zadavatele o úpravu (prodloužení) zejména termínů plnění 1. a 2. dílčí etapy.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel žádosti o prodloužení nevyhovuje. Zadavatel má zajištěny podklady a dohodnutou spolupráci od provozovatele přenosové soustavy (ČEPS) a dále od provozovatelů distribučních sítí (ČEZ Distribuce, EG.D a PRE). Komunikace bude probíhat ze strany zadavatele.

Dotaz č. 6:

Dle ZTP článku 1.2.8 musí návrh jednotlivých TNS respektovat požadavky TSI ENE, související normy a legislativní předpisy včetně požadavků provozovatelů nadřazených DS.

Ze znalosti administrativního postupu pro zajištění odběru z distribuční sítě 110 kV víme, že provozovatel distribuční soustavy zajistí požadovaný příkon pro odběrné místo v daném čase a místě na základě podpisu smlouvy o smlouvě budoucí (SoBS) k připojení odběrného místa s objednatelem a zaplacení zálohy. Zároveň jsou v této smlouvě definovány konkrétní podmínky pro připojení odběratele, které je nutné splnit. Existence smlouvy o smlouvě budoucí k připojení do distribuční soustavy je základním předpokladem k definici požadavků provozovatelů nadřazených DS.

Má zadavatel zajištěny, v rámci předávaných podkladů dle ZTP článku 2., smluvní ujednání se společností ČEPS a.s. a ČEZ Distribuce a.s. pro připojení navržených TNS ? Nejsou-li tyto smluvní ujednání zajištěny, je nutné uvažovat s výrazným prodloužením lhůty 1. a 2. dílčí etapy a součinnosti objednatele k zajištění příslušné administrativy. Tímto žádáme zadavatele o úpravu (prodloužení) zejména termínů plnění 1. a 2. dílčí etapy.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel žádosti o prodloužení nevyhovuje. Zadavatel má zajištěnou spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS) a také s provozovateli distribučních sítí (ČEZ Distribuce, EG.D a PRE) v rámci zpracování této studie.

Poznámka: Zadavatel upozorňuje, že není požadován komplexní návrh připojení navrženého předávacího místa napájecího bodu VRT.

Dotaz č. 7:

Dle ZTP článku 3.1.2 Bude pro koordinaci s jinými stavbami výčet uvedených úseků VRT aktualizován objednatelem s ohledem na aktuální fázi přípravy VRT v průběhu zpracování díla. Výše uvedené má přímý vliv na harmonogram díla, upraví zadavatel harmonogram plnění dle aktuálních smluvních termínů uvedených staveb?

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel upravovat harmonogram plnění nebude. Výčet staveb bude aktualizován v rámci 1. dílčí etapy k poslednímu termínu předání podkladů. Po předání finálních (závazných) podkladů již nebude probíhat jejich dalších aktualizace.

Závěr

Zadavatel nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť nedošlo k úpravě znění zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 10 - NM ze dne 15.06.2023