



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Všem dodavatelům

NAŠE ZN: 2158/2014 - SSV
VYŘIZUJE: Ing. Hana Koničková
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 19.3.2014

Věc: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. Stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Dodatečné informace č. 15
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377380

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

V souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje zadavatele dodavatelům následující dodatečné informace:

Dotaz č. 101:

Zjistili jsme, že všechny VV železničních svršků obsahují značné množství chyb ve vzorcích.

Jedná se o:

- chybějící součiny měrných jednotek a jednotkových cen v položkách
- nezahrnutí položek do dílčích součtů
- nezahrnutí položek do celkového součtu za objekt

Vzhledem k rozsahu chyb a ke skutečnosti, že jako uchazeč nemáme právo zasahovat do VV, žádáme o zaslání opravených VV, aby měli všichni uchazeči stejné podmínky.

Odpověď:

Uchazeč nemá právo zasahovat do VV, tj. do množství a druhu měrných jednotek.

Zadavatel má za to, že uchazeč zpracuje nabídku – oceněný VV tak, aby veškeré součty a součiny byly správné. Zadavatel poskytl všem uchazečům stejnou zadávací dokumentaci a jiná v současné době nebude poskytnuta.

Dotaz č. 102:

Prosíme ještě o ujasnění odpovědi na dotaz č.85.

Práce ve výluce pro nové napojení Elektrárny Opatovice a práce v obvodu žst Stéblová ve výluce Rosice (mimo) – Stéblová – Opatovice (mimo) jsou v POV stanoveny na jeden termín. (etapa I., postup 2). Tím, že práce v žst Stéblová jsou předběžně stanoveny v termínu 1.8.-10.8.2014 a práce pro nové napojení Elektrárny Opatovice jsou předběžně stanoveny na 1.5. – 10.5.2015, se zadavatel odchyluje od POV.

Souhlasí zadavatel, abychom nabídku včetně harmonogramu do nabídky zpracovali dle současného POV a dle odpovědi na dotaz č.31, tzn. výluka pro nové napojení Elektrárny Opatovice by byla součástí etapy I., 2.stavebního postupu v období 1.8.-20.8.2014 a na to by navázaly další postupy v jejich délce a časové posloupnosti dle POV? Změny v POV související s rozdělením 2.postupu etapy I. na dva stavební celky by se řešily až v rámci realizace stavby, více- či méně-pracemi na dotčených SO a PS a případnou dohodou o prodloužení lhůty výstavby vzniklé na základě změn v POV.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Odpověď:

Zadavatel sděluje uchazečům, že harmonogram v POV ve své nabídce může zpracovat i dle odpovědi k dotazu č.31. Rozdílné řešení těchto harmonogramů nebude při posuzování nabídek brán jako důvod k vyloučení. Upravený harmonogram není kritériem při posuzování nabídek. Zadavatel průběžně projednává možnosti potřebných termínů výluk s odbornými složkami SŽDC,s.o.

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace