

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku  
Počerady – České Zlatníky“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2981/2024**, č. j.: 35753/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva,  
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

### **Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-24-005-CBAG**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Počeradý – České Zlatníky**“, evid. č. **65024039** uzavřely dne 20. 06. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **83 341 809,74 Kč**

slovy: osmdesát tři miliónů tři sta čtyřicet jedna tisíc osm set devět korun a sedmdesát čtyři haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: **Změnový list č. 1**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Elektronicky podepsáno dne 17.12.2024

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 17.12.2024

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsáno dne 17.12.2024

.....

Zhotovitel

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 35392/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky:** Oprava mostních objektů v úseku Počeradý – České Zlatníky

**Evidenční číslo veřejné zakázky:** 65024039

**Číslo původní Smlouvy:** E650-S-2981/2024

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

### Změna se týká těchto SO, PS, JV:

všech SO – ukolejnění

SO 14-01 propustek km 222,934 – propustek, svršek

SO 14-02 propustek km 224,205 – propustek

SO 14-03 propustek km 224,960 – svršek

SO 14-04 propustek km 225,175 – propustek

SO 14-05 propustek km 226,150 – propustek

SO 14-11 propustek km 229,837 – propustek

SO 14-13 propustek km 232,085 – propustek, svršek

SO 14-20 propustek km 120,430 – propustek

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů, Správa tratí Most, Správa elektrotechniky a energetiky

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** průběžně červenec–listopad 2024, xxx

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – všechny SO – ukolejnění bez zpětné trakční cesty

ZBV č. 2 – SO 14-13 propustek km 232,085 – chybějící jeden prefabrikát P3

ZBV č. 3 – SO 14-04 propustek km 225,175 – nový zásypový materiál

ZBV č. 4 – SO 14-05 propustek km 226,150 – bourání zdiva

ZBV č. 5 – SO 14-11 propustek km 229,837 – bourání ŽB trouby

ZBV č. 7– SO 14-02 propustek km 224,205 a SO 14-01 propustek km 222,934 – změna plochy kamenné dlažby

ZBV č. 8 – SO 14-13 propustek km 232,085 – změna výškové polohy koleje č.1

ZBV č. 9 – SO 14-20 propustek km 120,430 – příkopové tvárnice

ZBV č. 10 – SO 14-01 propustek km 222,934 – změna nivelety koleje č.2 + TV

ZBV č. 11 – SO 14-03 propustek km 224,960 – změna nivelety koleje č.2 + TV

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Cenová nabídka ukolejnění

Příloha č. 4: Cenová nabídka antivibrační rohož

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>80 726 310,32</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-----
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>83 341 809,74</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>2 703 274,71</b>	<b>3,35</b>	

<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>87 775,29</b>	0,11	
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>3,24</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	3,24	
<b>CELKEM</b>	<b>3,24</b>	

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/5,6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Všechny SO	80 726 310,32	851 661,30		81 577 971,62
SO 14-13 km 232,085	9 013 999,93	95 2777,93		9 109 277,86
SO 14-04 km 225,175	2 753 066,59	100 113,58		2 853 180,17
SO 14-05 km 226,150	6 012 965,44	187 119,91	50 526,60	6 149,558,75
SO 14-11 km 229,837	10 689 897,16	18 508,73		10 708 405,89
SO 14-02 km 224,205	4 380 385,06		17 594,43	4 362 790,63
So 14-01 km 222,934	4 890 921,24	17 476,64		4 908 397,88
SO 14-13 km 232,085	9 013 999,93	20 143,00	19 654,26	9 014 488,67
SO 14-20 km 120,430	11 720 191,32	19 513,04		11 739 704,36
SO 14-01 km 222,934	4 890 921,24	561 782,33		5 452 703,57
SO 14-03 km 224,960	4 146 603,09	831 678,25		4 978 281,34

1) **Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 05.12.2024 Podpis xxx v.r.

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 05.12.2024 Podpis xxx v.r.

3) **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 05.12.2024 Podpis xxx v.r.

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 09.12.2024 Podpis xxx v.r.

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 12.12.2024 Podpis xxx v.r.

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Datum: 13.12.2024 Podpis xxx v.r.

Za správnost: xxx