

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“**

**Název zakázky: „Oprava TV na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 3.etapa (PD)“**

**Číslo registru VZ:** 65023043

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě  
pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3201/2023**, č. j. 35163/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXX0100

zastoupena: **Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **23 126 208**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava TV na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 3.etapa (PD)**“, ev. číslo 65023043 uzavřely dne 31. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu druhé etapy plnění, kdy během zpracování projektové dokumentace zadavatel převedl akci do Prostých rekonstrukcí. V rámci této změny došlo i ke změně názvu akce na „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice – Úpořiny“. Další důvodem posunu druhé etapy bylo vyjádření orgánů ochrany přírody a dodatečného požadavku na předložení rozpočtu stavby k připomínkovému řízení.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění v rozsahu:
  - 2.2.1 **posun druhé etapy** – Čistopis PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr s ukončením etapy Předávacím protokolem.
- 2.3 Aktuální znění této přílohy Smlouvy tvoří přílohu tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram plnění (aktualizovaný)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

elektronicky podepsáno  
dne 13. 01. 2025

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno  
dne 08. 01. 2025

.....

Zhotovitel

**Ing. Martin Chrastil**

předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

elektronicky podepsáno  
dne 08. 01. 2025

.....

**Ing. Ivan Pomykáček**

místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)**

**Harmonogram plnění**

**(aktualizovaný)**

<b><u>Etapa</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b><u>Popis činnosti v dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u></b>
<b>Zahájení prací</b>	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
<b>První etapa</b>	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	PDPS k připomínkám	Předávací protokol
<b>Druhá etapa</b>	<b>Do 28. 02. 2025</b>	Čistopis PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr	Předávací protokol
<b>Třetí etapa – ukončení díla</b>	Ukončení realizace – <b>předpoklad 12/2026</b> v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta