

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 911/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlikova@spravazeleznic.cz

Datum 16. ledna 2025

„Rekonstrukce zastřešení v ŽST Kolín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektu a stavby, zadavatel odpovídá na dotaz obdrženy po lhůtě uvedené v čl 7.1 následovně:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění závazných termínů stavby, které jsou uvedeny v příloze „Zvláštní technické podmínky“ v odst. 5.1.7. v tabulce:

5.1.7 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí			
Sekce	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 (projekční část)	Zhotovení Dokumentace DPS a nabytí právní moci povolení záměru či jiného dokladu opravňujícího k zahájení zhotovení stavby		4 měsíce od data zahájení prací
Sekce 2 (stavební část)	Zhotovení stavby do Zkušebního provozu, kromě položek objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2	Výluky dle ZOV	25 měsíců od data zahájení prací (12/2026)
Dokončení díla	Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební	Bez výluk	31 měsíců od Data zahájení prací

Toto zadání není v souladu s článkem **5. Organizace výstavby, výluky, zejména odst. 5.1.2. a 5.1.4.**, kde zadavatel požaduje výluky dát do „zákrytu“ s výlukami akce „zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“.

První výluka je plánovaná na 31.3. 2024 atd.

Žádáme o jednoznačné termínové zadání stavby, pokud má budoucí zhotovitel dát požadavky na výluky do souběhu s jinou investiční akcí, žádáme o výpis určených výluk.

Odpověď č. 1:

Termíny uvedené v odst. 5.1.7. jsou pro zhotovitele závazné. Neurčují mu však přesnou náplň prací, ani neurčují, že sekce 1 a sekce 2 nemůžou být prováděny v souběhu. Nevidíme tedy nesoulad s body odst. 5.1.2. a 5.1.4. V těchto bodech je také uvedeno, že přesné (finální) výluky budou známy až 02/2025. Termín 31. 3. 2025 je pouze předpoklad výluky pro stavbu Zajištění bezbariérového přístupu v ŽST Kolín a stále není potvrzený. Dále pak pro budoucího zhotovitele této akce není nijak závazný.

V ZTP odst. 5.1.2 je uvedeno, že „Hlavní výluky budou v zákrytu s výlukami akce Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, neznamená to však povinnost těchto výluk využít. Znamená to pouze informaci o tom, že budoucí zhotovitel této akce nedostane žádné další takto rozsáhlé výluky pro jeho činnost. Přesnou definici však uvádíme v odst. 5.1.5., kde připouštíme možnost projednání např. nočních výluk.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 18 ze dne 30.09.2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5298498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c7a5ba4-0619-4d37-bfa6-fb60e8fc3666

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.01.2025 13:54:20

Hash komponenty: 2cc5b23427b76fd1f51ed6777d88690f6d327056fd080e33691d8e164372520e

Hashovací funkce: sha256Hex



8c145911-45cb-4e03-8c3b-e686ddb870d2