

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“**

**Název zakázky: „Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov“**

**Číslo registru VZ: 65024062**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3670/2024; č. j. 5878/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

**ATE, s. r. o.**

se sídlem: **Wolkerova 14, Cheb, PSČ: 350 02**

IČO: **48360473**, DIČ: CZ**48360473**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Plzni**,  
oddíl **C**, vložka **3542**

bank. spojení: **xxx**

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným, jednatelem**

Korespondenční adresa: Wolkerova 14, 350 02 Cheb

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24802**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov (PD)**“, evid. č. **65024062** uzavřely dne 18.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Posun termínu druhé a třetí dílčí etapy o měsíc je z důvodu vyvolaných změn v rozšíření objektové skladby PD. Tato změna umožní a usnadní případnou úpravu rozsahu technologie, která je určena k vymístění ze stávající výpravní budovy v ŽST Vojtanov.

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: **Harmonogram plnění – nové znění**

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Elektronicky podepsáno dne 27.02.2025

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 24.02.2025

.....

Zhotovitel

**Ing. Václav Mastný**

jednatel společnosti  
ATE, s.r.o.

**Příloha č. 1**

**Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění**

| <b><u>Etapa</u></b>             | <b><u>Doba plnění</u></b>                                                                | <b><u>Popis činnosti v dílčí etapě</u></b>                                                                                                                            | <b><u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u></b>                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahájení prací</b>           | Ihned po nabytí účinnosti smlouvy                                                        | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                     |
| <b>1. etapa</b>                 | Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy                                                  | PDPS k připomínkám                                                                                                                                                    | Předávací protokol                                                                                                    |
| <b>2. etapa</b>                 | <b>Do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy</b>                                           | DUSP se zpracovanými připomínkami s kompletní dokladovou částí, oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr.<br><br>Podání žádosti o společné povolení stavby | Předávací protokol + potvrzená kopie žádosti od stavebního úřadu                                                      |
| <b>3. etapa</b>                 | <b>Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy</b>                                          | Společné povolení v právní moci                                                                                                                                       | Předání společného povolení v právní moci                                                                             |
| <b>4. etapa – ukončení díla</b> | Ukončení realizace – předpoklad 12/2025 v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru | Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby                    | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |