

**Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce**

**Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union**

### **Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“**

**Název projektu: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ

110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: Dr. Ing. Václav John, ředitel Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1,

772 58 (dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2139/2014

ISPROFIN: 5723520020

a

**Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.**

se sídlem: Přerov - Přerov I - Město, Kojetínská 3109/73a, PSČ 750 02

IČO: 603 19 038, DIČ: CZ60319038

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 11921

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2635440359/0800

jejímž jménem jedná: Ing. Dušan Chovanec, jednatel a Ing. Marek Choma, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: D 2014007/PO-CZ

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY „Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC“ ze dne 16. 5. 2014:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě celkové rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 07/2015 dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů...- **468.425,80 Kč**

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:*

*Cena díla bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 ..... 24.005.940,70 Kč  
Změna ceny díla dle dodatku č. 3..... - 468.425,80 Kč  
**Cena díla bez DPH celkem ..... 23.537.514,90 Kč***

*slovy: **dvacetřímiliónpětsetřicetsedmtisícpětsetčtrnáct korun českých a devadesát haléřů.***


*Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tabulka Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 07/2015.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 2, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován v **osmi** vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží **tři**

vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží **jedno** vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ- CFKU) obdrží **jedno** vyhotovení a švýcarská strana obdrží také **jedno** vyhotovení.


V Olomouci dne 21-04-2015



Dr. Ing. Václav John  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa východ  
772 58 Olomouc, Nerudova 1  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(39)

V Přerově dne 24 APR. 2015



Ing. Dušan Chovanec  
jednatel  
Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.



Ing. Marek Choma  
jednatel  
Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.  
Kojetínská 3109/73a <sup>⑩</sup>  
Přerov I - Město, PSČ 750 02  
IČ: 603 19 038, DIČ: CZ60319038

Název

Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SZDC

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 07/2015  
Sledované období do 17.2.2015

Por. č.	číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
	<b>D.</b>	<b>Technologická část</b>										
1	PS 23-28-01	Úprava zabezpečovacího zařízení	7 389 656,00	7 389 656,00		0,00	7 389 656,53	0,00	7 389 656,53	0,47	1,00	
		<b>Celkem D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>										
2	PS 23-14-01	Sdělovací zařízení	180 924,00	180 924,00			179 293,86		179 293,86	1 630,14	0,99	1 630,14
3	PS 23-14-02	Rozhlas pro cestující	316 081,00	316 081,00			311 558,23		311 558,23	4 522,77	0,99	4 522,77
		<b>Celkem D.2 Sdělovací zařízení</b>										
		<b>Celkem D. Technologická část</b>	<b>7 886 661,00</b>	<b>7 886 661,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 880 507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 880 507,62</b>	<b>6 152,91</b>	<b>0,99</b>	<b>6 152,91</b>
	<b>E.</b>	<b>Stavební část</b>										
4	SO 23-16-01	Inženýrské objekty	1 736 177,00	2 251 743,70	1,00	515 566,70	2 247 395,14	0,00	2 247 395,14	4 348,56	1,00	4 348,56
5	SO 23-17-01	Železniční spolek	9 220 153,00	9 220 153,00			9 136 786,50		9 136 786,50	83 366,50	0,99	83 366,50
6	SO 23-16-02	Nástupišť	1 193 697,00	1 193 697,00			1 193 670,96		1 193 670,96	26,04	1,00	26,04
7	SO 23-17-02	Přechod pro cestující	220 271,00	220 271,00			220 271,00		220 271,00	0,00	1,00	0,00
8	SO 23-18-01	Zpevněné plochy	411 478,00	411 478,00			411 217,96		411 217,96	260,04	1,00	260,04
9	SO 23-15-01	Kabelovod	481 584,00	481 584,00			475 384,50		475 384,50	6 199,50	0,99	6 199,50
		<b>Celkem E1- Inženýrské objekty</b>	<b>13 263 360,00</b>	<b>13 778 926,70</b>		<b>515 566,70</b>	<b>13 684 726,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 684 726,06</b>	<b>94 200,64</b>	<b>0,99</b>	<b>94 200,64</b>
	<b>E.2</b>	<b>Pozemní objekty</b>										
10	SO 23-15-02	Orientační systém	76 429,00	76 429,00			76 429,00		76 429,00	0,00	1,00	0,00
		<b>Celkem E2-Pozemní objekty</b>	<b>76 429,00</b>	<b>76 429,00</b>		<b>0,00</b>	<b>76 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E.3</b>	<b>Energetická zařízení</b>										
11	SO 23-06-01	Osvětlení nástupiště	406 031,00	406 031,00			406 031,00		406 031,00	0,00	1,00	0,00
12	SO 23-06-02	Přeložky sinuproudých rozvodů NN	1 089 367,00	1 089 367,00			1 089 366,59		1 089 366,59	0,41	1,00	0,41
13	SO 23-14-01	Přeložky technologických sítí SZDC	223 311,00	223 311,00			223 310,63		223 310,63	0,37	1,00	0,37
		<b>Celkem E3- Energetická zařízení</b>	<b>1 718 709,00</b>	<b>1 718 709,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 718 708,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 708,22</b>	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>
14		<b>Celkem E. Stavební část</b>	<b>15 058 498,00</b>	<b>15 574 064,70</b>		<b>515 566,70</b>	<b>15 479 863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 479 863,28</b>	<b>94 201,42</b>	<b>0,99</b>	<b>94 201,42</b>
		<b>Celkem Všeobecné položky</b>	<b>545 215,00</b>	<b>545 215,00</b>		<b>0,00</b>	<b>177 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 144,00</b>	<b>368 071,00</b>	<b>0,32</b>	<b>368 071,00</b>
	<b>CELKEMII</b>		<b>23 490 374,00</b>	<b>24 005 940,70</b>	<b>0,00</b>	<b>515 566,70</b>	<b>23 537 514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 537 514,90</b>	<b>468 425,80</b>	<b>0,98</b>	<b>1 037 205,46</b>

Zhotovitel: Jméno: Ing. Špaček

Podpis:

Objednatel: Jméno: Ing. Andraischke

Podpis:

Supervize: Jméno:

Podpis: