

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 9157/2025-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 15. května 2025

„Modernizace trati Nemanice I - Ševětín“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení stavby výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 112:

Zadavatel uvádí v Pokynech pro dodavatele, části 9. Další informace/dokumenty předkládané dodavatelem v nabídce: Pro části díla upravené podle Žluté knihy FIDIC – Návrh zhotovitele, který musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v Příloze č. 12 těchto Pokynů. Součástí Návrhu zhotovitele bude rovněž Předpokládaný harmonogram postupu prací.

Předpokládaný harmonogram postupu prací se má týkat jen části Žluté knihy FIDIC nebo dodavatel musí předložit v nabídce i Předpokládaný harmonogram pro části díla upravené podle Červené knihy FIDIC?

Odpověď č. 112:

Část stavby realizovaná podle Červené knihy FIDIC obsahuje očekávaný harmonogram celé stavby, reflektující aktuální stav přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby (viz. dokumentace PDPS, část B.4.3.1), tj. včetně harmonogramu pro části díla realizované ve smyslu Žluté knihy FIDIC. Tato část harmonogramu pro části díla realizované ve smyslu Žluté knihy FIDIC je však nezávazná, neboť bude nahrazena vlastním návrhem harmonogramu účastníka v souladu s časově definovanými a závaznými sekcemi, který má být součástí Návrhu zhotovitele dle Přílohy č. 12 Pokynů pro dodavatele.

Účastník tedy v nabídce v rámci Návrhu zhotovitele předloží Předpokládaný harmonogram postupu prací pouze ve vztahu k částem díla realizovaným podle Žluté knihy FIDIC.

Zadavatel nad rámec dotazu pro vyloučení pochybností uvádí, že termíny plnění, uvedené výslovně v zadávacích podmínkách pro obě části stavby, jsou závazné a musí být účastníkem respektovány jak v nabídce, tak i následně při plnění Smlouvy o dílo. Vzhledem k provázanosti obou částí stavby realizované v odlišném režimu je však zjevné, že harmonogram uvedený v části B.4.3.1 PDPS bude po uzavření Smlouvy o dílo možné v nezbytném rozsahu upravit (při zachování zadavatelem závazně stanovených termínů) i pro části díla realizované podle Červené knihy FIDIC, a to v návaznosti na vlastní návrh harmonogramu výstavby části realizované ve smyslu Žluté knihy FIDIC. Takto modifikovaný a doplněný celkový harmonogram pro realizaci kompletní stavby (tedy jak pro část realizovanou ve smyslu Červené knihy FIDIC, tak i pro realizaci části ve smyslu Žluté knihy FIDIC) bude předložen po

uzavření Smlouvy o dílo jako počáteční harmonogram ve smyslu Pod-článku 8.3. Obchodních podmínek.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5646237

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5c97b57-0cb7-4e91-9bb0-3e7cbf19e0fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2025 13:05:09

Hash komponenty: 57e95620c50867967784608d885c8b99318eecece9201b9f724863cd6e8082b9

Hashovací funkce: sha256Hex



14477497-c1b1-4196-af21-87e62de63970