

HARMONOGRAM

Fáze	Popis	Zahájení fáze	Ukončení od zahájení fáze*
F1.1	Implementační analýza – Plán nasazení IdM a připojení systémů	Do 7 dnů od účinnosti smlouvy	do 12 týdnů
F1.2	Implementační analýza – Analýza rizik	Do 7 dnů od účinnosti smlouvy	do 12 týdnů
F2.1	Implementace nástroje IdM	od ukončení F1.1 a F1.2 dle toho, která bude ukončena později	do 1 týdne
F2.2	Integrace zdrojových systémů	od ukončení F1.1 a F1.2 dle toho, která bude ukončena později	do 3 týdnů
F2.3	Integrace systémů napojených na IdM	od ukončení F1.1 a F1.2 dle toho, která bude ukončena později	do 10 týdnů
F2.4	Testování	od ukončení F2.1, F2.2 a F2.3 dle toho, která bude ukončena později	do 16 týdnů
F2.5	Migrace dat	od ukončení F2.3	do 5 týdnů
F3.1	Instalační, konfigurační a související dokumentace	od ukončení F2.1, F2.2 a F2.3 dle toho, která bude ukončena později	do 17 týdnů
F3.2	Spolupráce na aktualizaci vnitropodnikových norem	od ukončení F2.1, F2.2 a F2.3 dle toho, která bude ukončena později	do 17 týdnů
F4	Příprava adopční kampaně	od ukončení F1.1 a F1.2 dle toho, která bude ukončena později	do 12 týdnů
F5	Školení uživatelů a administrátorů	od ukončení F2.5, F3.1 dle toho, která bude ukončena později	do 3 týdnů
F6	Testovací provoz zakončený akceptací a převzetím IdM do produkčního provozu	od ukončení F3, F4 a F5 dle toho, která bude ukončena později	do 6 týdnů
F7	Odborná technická podpora	od ukončení F6	do 60 měsíců

F8	Služby na vyžádání	kdykoli po dobu účinnosti smlouvy	dle objednávky
-----------	--------------------	-----------------------------------	----------------

*Kalendářních týdnů.