


MOSTNÍ OBVOD
751 03 BRODEK u PŘEROVA

Generální oprava mostu v km 26,295 trati
Púchov - Horní Lideč, kolej č. 2.

Stavební deník listy 1 - 14.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
1	7.6.89	Počasí: Polojasno + 16°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 5 zámečnicků Druh práce: Slévání a ubíjení materiálu na lišty centrického ubíjení mostnic. <i>M. J.</i>
2	8.6.89	Počasí: Zataženo + 20°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod Počet zam: 1 + 5 zámečnicků Druh práce: Pělení materiálu a jeho rovnání před hoblováním. <i>M. J.</i>
3	12.6.89	Počasí: Polojasno + 17°C Prac. doba: 7 ³⁰ - 16 ⁰⁰ hod Počet zam: 1 + 6 zámečnicků Druh práce: Hoblování lišt centrického ubíjení mostnic a navazání mostnic jejich odpočkováním a kování. Hoblování mostnic strojem. <i>M. J.</i>
4	13.6.89	Počasí: Zataženo + 13°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 7 zámečnicků Druh práce: Hoblování lišt centrického ubíjení mostnic a přívazů mostnic, jejich kování a odpočkování. <i>M. J.</i>
5	14.6.89	Počasí: Zataženo + 15°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 6 zámečnicků Druh práce: Pětkování mostnic a výroba sedel centrického ubíjení mostnic. <i>M. J.</i>


Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
6	16.6.89	Počasí: Zataženo + 15°C Prac. doba: 6.00 - 14.00 hod Počet zam: 1 + 4 rolníků Druh práce: Výroba sedel centrického uložení mostnic M. J. L.
7	17.6.89	Počasí: Polojasno + 14°C Prac. doba: 7.30 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 3 rolníků Druh práce: Nakládání mostnic a sedel centrického uložení na vagon. M. J. L.
8	18.6.89	Počasí: Zataženo + 14°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 4 rolníků Druh práce: Výroba lit centrického uložení mostnic a sedel pro centrického uložení M. J. L.
9	21.6.89	Počasí: Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 5 rolníků Druh práce: Výroba lit centrického uložení mostnic a sedel pro centrického uložení M. J. L.
10	22.6.89	Počasí: Polojasno + 25°C Prac. doba: 6.00 - 15.00 hod Počet zam: 1 + 5 rolníků Druh práce: Výroba lit centrického uložení mostnic a sedel pro centrického uložení M. J. L.
11	26.6.89	Počasí: Polojasno Prac. doba: 7.30 - 16.30 hod Počet zam: 1 + 5 rolníků Druh práce: Výroba lit centrického uložení mostnic a sedel. M. J. L.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
12	27.6.89	Počasí: Polojasno + 20°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 5 ročníků Druh práce: Výroba lit a sedel centrického uložení mostnic M. J. P.
13	28.6.89	Počasí: Polojasno + 21°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 4 ročníků Druh práce: Výroba lit a sedel centrického uložení mostnic M. J. P.
14	29.6.89	Počasí: Polojasno + 22°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 5 ročníků Druh práce: Výroba lit a sedel centrického uložení mostnic M. J. P.
15	30.6.89	Počasí: Polojasno + 22°C Prac. doba: 6.00 - 14.00 hod. Počet zam: 1 + 5 ročníků Druh práce: Výroba lit a sedel centrického uložení mostnic M. J. P.
		

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
16	14.7.89	Počasí: Zataženo + 19°C Proc. doba: 7.30 - 16.30 hod. Počet ram: 5 rosniců Druh práce: Vyrobek sedel a lůž centrického ubíjení mostnic
17	18.7.89	Počasí: Zataženo + 10°C Proc. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet ram: 5 rosniců Druh práce: Vyrobek sedel a lůž centrického ubíjení mostnic
18	19.7.89	Počasí: Polojasno + 10°C Proc. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet ram: 5 rosniců Druh práce: Vyrobek sedel a lůž centrického ubíjení mostnic
19	20.7.89	Počasí: Polojasno + 21°C Proc. doba: 6.00 - 15.00 hod. Počet ram: 5 rosniců Druh práce: Vyrobek sedel a lůž centrického ubíjení mostnic
20	25.7.89	Počasí: Polojasno + 23°C Proc. doba: 7.00 - 16.30 hod. Počet ram: 5 rosniců Druh práce: Vyrobek sedel a lůž centrického ubíjení mostnic.
		V měřici červenci bylo vyrobeno 60 ks sedel centrického ubíjení mostnic. Použitá norma T 73 3,36 se 1 kusy ram 1,75 g lůž pro centrické ubíjení použitá norma T 64 26,44 se 1 g Michal

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
21	1.8.1989	Počasí: Polojasno + 24°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 4 ro/mecim'ni Druh práce: Dokončení výroby sedel a montáž sedel na motocykl M. P. L.
22	2.8.1989	Počasí: Zataženo + 14°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 4 ro/mecim'ni Druh práce: Montáž sedel centrického ubírní motocykl M. P. L.
23	3.8.1989	Počasí: Polojasno + 16 ⁰⁰ C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod. Počet zam: 1 + 4 ro/mecim'ni Druh práce: Montáž sedel centrického ubírní motocykl M. P. L.
24	8.8.1989	Počasí: Polojasno + 20 ⁰⁰ C Prac. doba: 6 ⁰⁰ hod - 16 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 2 ro/mecim'ni Druh práce: Montáž sedel centrického ubírní motocykl M. P. L.
25	9.8.1989	Počasí: Polojasno + 27°C Prac. doba: 5 ⁰⁰ hod - 17 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 4 ro/mecim'ni Druh práce: Malování - odvoz - ubírní materiálů v formě hřebíků a portavem pravouhloboj a ubírní materiálů M. P. L.
26	10.8.1989	Počasí: Jasno + 26°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod. Počet zam: 1 + 3 ro/mecim'ni Druh práce: Montáž sedel centrického ubírní motocykl a výroba hřebíků M. P. L.
27	11.8.1989	Počasí: Jasno + 29°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ hod. Počet zam: 1 + 3 ro/mecim'ni Druh práce: Výroba hřebíků a lisovacího desek M. P. L.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
28	23.8	Počasí: Jasně + 28°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 3 záměrně Druh práce: Wobsová materiálu na mostový vnitřní a odvoz na oběma v H. lidech na most M. P.
29	24.8	Počasí: Jasně + 30°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 3 záměrně Druh práce: Výroba litě centrického uložení, natěření litě M. P. 20
30	25.8	Počasí: Polojasně + 25°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ hod Počet zam: 1 + 3 záměrně Druh práce: Odvoz pracovní buněk z V. Nevěže do H. lidech a natěření litě M. P.
31	28.8	Počasí: Zataženo + 18°C Prac. doba: 4 ³⁰ hod - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 3 záměrně Druh práce: Výroba litě centrického uložení; dokončení natěření M. P.
32	29.8	Počasí: Zataženo + 20°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 1 + 3 záměrně Druh práce: Montáž udel centrického uložení M. P.
33	30.8	Počasí: Polojasně + 20°C Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰ hod Počet zam: 3 záměrně Druh práce: Montáž udel centrického uložení P. P. 2

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
33	31.8.89	<p>Počasi: Polojasno + 22°C Prsl. doba: 6⁰⁰ - 15⁰⁰ hod. Počet ran: 3 zámrazci Druh práce: Dokončení montáže mostnicovýh sedel. <i>Alloch Zol</i></p>
		<p><u>V měsíci srpnu bylo vyrobeno:</u></p> <p>Výroba sedel centrického uložení mostnic kr 24 Použitá norma T 73 3,36 VH za 1 ks</p> <p>Výroba kříd pro centrické uložení mostnic Použitá norma T 64 26,44 za 1 ks</p> <p>Montáž sedel centrického uložení Použitá norma 2,25 za 1 ks</p> <p>31.8.1989 <i>Kindl Zol</i></p> 

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
34	4.9.89	<p>Počasí: Jasně - slápek + 14 °C Prac. doba: 7.⁰⁰ - 16.³⁰ hod Počet lidí: 3 zaměstnanci Druh práce: Zřízení nového lůžka pro demontáž mostnic a pořízení stavební</p> <p><i>Stefan K.</i></p>
35	5.9.89	<p>Počasí: Jasně - slápek + 14 °C Prac. doba: 6.⁰⁰ - 16.³⁰ hod Počet zaměstnanců: 3 zaměstnanci Druh práce: Výroba definičních a výrobků auto- matických ložiskových desek</p> <p><i>Stefan K.</i></p>
36	6.9.89	<p>Počasí: Pracovní doba: 6.⁰⁰ - 16.³⁰ hod Počet zaměstnanců: 3 zaměstnanci Druh práce: Výroba definičních a výrobků automatických ložiskových desek</p> <p><i>Stefan K.</i></p>
37	7.9.89	<p>Počasí: Pracovní doba: 6.⁰⁰ - 16.³⁰ hod Počet zaměstnanců: 1 + 1 zaměstnanec Druh práce: Výroba definičních a automatických ložiskových desek</p> <p><i>Stefan K.</i></p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
38	8.9.89	<p>Teplota: 24°C. Pracovní doba: 6.⁰⁰ - 14.⁰⁰ hod. Počet zaměstnanců: 9 dělníků Druh práce: Výroba provizurní střešní podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. Štěrba</p>
39	11.9.89	<p>Teplota: Podlaha 41°C. Pracovní doba: 7.³⁰ - 16.³⁰ hod. Počet zaměstnanců: 9 dělníků Druh práce: Demontáž pojistných uholníků, montáž střešní podlahy.</p> <p style="text-align: right;">J. Štěrba</p>
40	12.9.89	<p>Teplota: 20°C. Pracovní doba: 6.⁰⁰ - 16.⁰⁰ hod. Počet zaměstnanců: 10 dělníků Druh práce: Demontáž hloubkových středních podlah, montáž dřevěných podlah.</p> <p style="text-align: right;">J. Štěrba</p>
41	13.9.89	<p>Teplota: Podlaha 44°C. Pracovní doba: 5.³⁰ - 20.³⁰ hod. Počet zaměstnanců: 11 a 12 dělníků Druh práce: Výruba na OK kolejišť. Demontáž dřevěných mostků, nahrazení železa na centrychové uložení, montáž nových mostků jejich napětím pojistnými uholníky.</p> <p style="text-align: right;">J. Štěrba</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
43	14.8.89	Počasí: Oblačno - slně - 15°C. Pracovní doba: 6.00 - 20.00 hod. Počet žen: 1 + 12 pomocnic Druh práce: Vyřezka v koleji čl. Demontáž starých mostnic, novějším listů na centrych uložení, montáž nových mostnic, jejich pojistění pojistky, uplatnění, zvláštní díl 1 a 3 na traktu. Výroba provizorní dřevěný podlahy. <i>Štěpán Šedl</i>
44	15.8.89	Počasí: Oblačno + 16°C přehánky Pracovní doba: 6.00 - 14.00 hod. Počet žen: 2 + 10 pomocnic Druh práce: Použitkové práce, ukládání materiálu a montáž vyřezek pojistek uhelnic. Montáž dřevěný provizorní podlahy. <i>Štěpán Šedl</i>
45	18.8.89	Počasí: Jasně + 24°C Pracovní doba: 7.30 - 16.30 hod. Počet žen: 1 + 4 pomocnic Druh práce: Vrtání otvorů v pojistkách uhelnic a dokončení montáže pojistek uhelnic. Výroba hlavic podlahy. <i>Štěpán Šedl</i>
46	19.8.89	Počasí: Jasně + 24°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 Počet žen: 1 + 4 pomocnic Druh práce: Demontáž provizorní dřevěný podlahy a montáž hlavic podlahy. <i>Štěpán Šedl</i>
47	20.8.89	Počasí: Jasně + 28°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet žen: 1 + 3 pomocnic Druh práce: Výroba a montáž hlavic podlahy. <i>Štěpán Šedl</i>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
48	21.9.89	Počasí: jasn + 28°C Prac. doba: 6.00 - 15.00 hod. Počet zam: 1 + 3 zamestnanci Druh práce: Náhr. střechy podlahy ve spodní části M. P.
49	25.9.89	Počasí: Jasn + 26°C Prac. doba: 7.30 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 4 zamestnanci Druh práce: Vrtání otvorů do poplavyd u hřebíků 93 ks. M. P.
50	26.9.89	Počasí: jasn + 22°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 4 zamestnanci Druh práce: Vrtání otvorů do poplavyd u hřebíků a výška podlahy pod podlahy 2 x 80 x 40 M. P.
51	27.9.89	Počasí: jasn + 20°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod. Počet zam: 1 + 4 zamestnanci Druh práce: Rozbírání zvláštního lešení a uložení materiálu M. P.
52	28.9.89	Počasí: polojasn + 20°C Prac. doba: 6.00 - 15.00 hod. Počet zam: 1 + 4 zamestnanci Druh práce: Montáž střední podlahy M. P.

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
53	2.10.89	<p>Počasí: Polojasno + 16°C Prac. doba: 4.30 - 16.30 hod Počet mm: 1 + 42 minut Druh práce: Větrání a montáž hlavové podlahy</p> <p>M. 12</p>
54	3.10.89	<p>Počasí: Jasně + 12°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet mm: 1 + 42 minut Druh práce: Větrání a montáž hlavové podlahy</p> <p>M. 12</p>
55	4.10.89	<p>Počasí: Polojasno + 10°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet mm: 1 + 42 minut Druh práce: Větrání a montáž centrické ho ubírně Kontrola potrubí.</p> <p>M. 12</p>
56	5.10.89	<p>Počasí: Jasně + 13°C Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod Počet mm: 1 + 42 minut Druh práce: Dokončení větrání a montáž podlah.</p> <p>M. 12</p> <p>KONTROLA SEKONDÁRNÍ</p> <p>M. 12</p>
57	6.10.89	<p>Počasí: Jasně + 14°C Prac. doba: 6.00 - 14.00 hod Počet mm: 1 + 32 minut Druh práce: Demontáž pracovního kování a její ubití na skladu a užití materiálů</p> <p>M. 12</p>

Poř. čís.	Datum, měsíc, den	Denní záznam
58	9.10.89	<p>Podst.: Kotelna + 9°C</p> <p>Prac. doba: 7.10 - 16.30 hod</p> <p>Počet mm: 1 + 43 minut</p> <p>Druh práce: Odvoz materiálu motorovým vozíkem a uložení z motorového vozíku a uložení na skládku</p> <p style="text-align: right;">M. P.</p>
59	10.10.89	<p>Podst.: Kotelna + 10°C</p> <p>Prac. doba: 6.00 - 16.10 hod</p> <p>Počet mm: 1 + 43 minut</p> <p>Druh práce: Uložení materiálu a odvoz na skládku</p> <p style="text-align: right;">(1. část práce ukončena)</p> <p style="text-align: right;">M. P.</p>