

E-ZAK

Naše zn. 22858/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 10. července 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce – 64025045

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazu dodavatele v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou

Dotaz dodavatele č. 2:

Na základě prověření termínu výroby železobetonových prefabrikátů na mostním objektu SO 01-20-03 Železniční most v km 12,888 je doba dodání prefabrikátů minimálně 8 týdnů od objednání.

Vzhledem k termínu odevzdání nabídky, nejbližšího reálného vyhlášení vítěze a podpisu SOD je dodání těchto prefabrikátů možné nejdříve v druhé polovině 10/2025, což je v rozporu s HMG vyhlášené soutěže. Trvá tedy zadavatel na současném termínu realizace stavby, nebo předpokládá posuny termínu realizace?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že nesouhlasí s dodavatelem uvedenou dobou dodání, kdy dle jeho dlouhodobých zkušeností a jemu dostupných informací činí doba výroby předmětných železobetonových prefabrikátů 5 týdnů od objednání. Je tedy možné dodržet stávající harmonogram. V návaznosti na to zadavatel nemění znění zadávací dokumentace.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové