

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava PZS v úseku Františkov nad
Ploučnicí – Horní Police“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3696/2023**, č. j. 16578/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2973

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, předseda představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

MONZAS, a.s.

Blahoslavova 937/62

400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **114/2022-2023**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS v úseku Františkov nad Ploučnicí – Horní Police**“, evidenční číslo **65023067** uzavřely dne 20. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 dne 11. 06. 2024, Dodatku č. 2 dne 24. 02. 2025 a následně tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 54 630 219,31 Kč

slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet tisíc dvě stě devatenáct korun českých a třicet jedna haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 10.07.2025

.....

Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 03.07.2025

.....

Zhotovitel
František Sobotka
předseda představenstva
MONZAS, a.s.

Elektronicky podepsáno dne 03.07.2025

.....

Zhotovitel
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
MONZAS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 14765/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava PZS v úseku Františkov nad Ploučnicí – Horní Police

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023067

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3696/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem,

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Předběžný souhlas ZBV č. 1 1/2025, xxx

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – změna typu rozváděče měření

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn a položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	54 498 777,13 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	54 498 777,13 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	54 630 219,31 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	131 442,18 Kč	0,24	-
MÉNĚPRÁCE	0,00	-	-
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			-

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-
Hodnota změn tohoto ZL	0,24	-
CELKEM	0,24	-

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01-01-11	1 446 047,58	0,00	0,00	1 446 047,58
PS 01-01-12	253 555,59	0,00	0,00	253 555,59
PS 01-01-21	24 217 501,07	0,00	0,00	24 217 501,07
PS 01-01-31	3 009 963,85	0,00	0,00	3 009 963,85
PS 01-01-32	4 055 767,49	0,00	0,00	4 055 767,49
PS 01-01-33	3 922 037,25	0,00	0,00	3 922 037,25
PS 01-01-34	3 061 861,83	0,00	0,00	3 061 861,83
PS 01-03-71	1 451 559,13	0,00	0,00	1 451 559,13
SO 01-10-01	1 490 881,60	0,00	0,00	1 490 881,60
SO 01-10-02	1 202 510,42	0,00	0,00	1 202 510,42
SO 01-86-01	667 504,32	0,00	0,00	667 504,32
SO 01-86-02	6 503 279,30	131 442,18	0,00	6 634 721,48
VRN	3 216 307,70	0,00	0,00	3 216 307,70
Celkem:	54 498 777,13	131 442,18	0,00	54 630 219,31

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 09.06.2025

Podpis xxx v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 11.06.2025

Podpis xxx v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 11.06.2025

Podpis xxx v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.06.2025

Podpis xxx v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 19.06.2025

Podpis xxx v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Datum: 20.06.2025

Podpis xxx v.r.