

Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU II.

Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků)	Podlaží	Prostor č.	Přehled uživatelů a podmínky k realizaci							
			nájemce či uživatel	ETAPA DLE úseků ÚT	počet výplní	náhradní prostory (stěhování ANO -NE)	nezbytně nutná doba vymístění	zabezpečení prostor během stavby	projednáno dne	vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Prostory pro dopravce	1.NP	OP77, OP81- OP86	ČD, a.s.	Etapa II. POKLADNY / úsek vytápění 2	6	ANO	7	ZA PROVOZU VŽDY ČÁSTI POKLADEN (1.ČÁST- OP83+84 / 2.ČÁST-OP82+85+86), odstavení nábytku, přemístění zařízení, zafóliování a OSB bednění pro oddělení části s provozem pokladen. Osadit 2 buňky jako provizorní pokladny (v prostoru zařízení staveniště) - zabezpečení !		
		OP80	ČD, a.s.		0	NE	0	Prostor kompletně vyklidit pro novou vestavbu A UZAVŘÍT DOČASNĚ PROVOZ VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ OP77+80+81		
Společné prostory	1.NP	OP74, OP76	x		1	NE	2	zachovat provoz chodby		
Komerční prostory	1.NP	OP78	Vlasta Kubišová		0	NE	2	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	1.NP	OP79, OP79A	Lucie Balcarová		0	NE	3	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	1.NP	OP75	Romodrom o.p.s.		0	NE	2	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		

výplně celkem	7
---------------	----------