

Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU III.

Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků)	Podlaží	Prostor č.	Přehled uživatelů a podmínky k realizaci							
			nájemce či uživatel	ETAPA DLE úseků ÚT	počet výplní	náhradní prostory (stěhování ANO -NE)	nezbytně nutná doba vymístění	zabezpečení prostor během stavby	projednáno dne	vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Komerční prostory	1.NP, 2.NP	OP156- OP159, OP162- OP183, 1P75- 1P81, M03- M06	Česká pošta, a.s.	Etapa III. Č.POŠTA / úsek vytápění 4	35	NE	15 až 20	dočasné uzavření části provozovny pro veřejnost, odstavení nábytku, zafóliování a zakrytí, dozor pošty při provádění prací. <b>NUTNOST ZAJISTIT NEPŘERUŠENÍ POVOZU "DODEJNY" V OP162,163 A "POKLADNY" V OP180+181</b> - práce budou probíhat pouze mimo pracovní dobu a za koordinace s bezpečnostními požadavky Č.Pošty		

výplně celkem	35
---------------	----