

Naše zn. 8482/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 16. července 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
„**Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel na základě zjištěného nesouladu mezi zadávací dokumentací – Díl 2, část 1 Příloha k nabídce, Díl 2, část 8 Zvláštní technické podmínky a Díl 3 Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona – část POV mění bez předchozí žádosti následující části zadávací dokumentace takto:

1. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 1.1.5.6 Definice sekcí

Původní znění Pod. čl. 1.1.5.6 Definice sekcí se nahrazuje tímto textem:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 (projekční část) Zhotovení Projektové dokumentace PDPS	9 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 (stavební část) Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě položek 1, 2, a 3 stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2	28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)
Dokončení díla Položky č. 1., 2. a 3. stavebního objektu SO 98-98	34 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)

2. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 8.2 Doba pro dokončení

Původní znění Pod. čl. 8.2 Doba pro dokončení se nahrazuje tímto textem:

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 43 měsíců od Data zahájení prací.

3. Díl 2, část 1 Příloha k nabídce – změna Pod. čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Původní znění Pod. čl. 8.2, 1.1.2.10 Doba pro uvedení do provozu se nahrazuje tímto textem:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, platný od 01. 01. 2024 (dále též jen „NSZ“), a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději do 28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část).

4. Díl 2, část 8 Zvláštní technické podmínky – změna čl. 5.1.5

Původní znění čl. 5.1.5 se nahrazuje tímto textem:

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a Postupné závazné milníky, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí			
Sekce	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 (projekční část)	Zhotovení Dokumentace PDPS		9 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 (stavební část)	Zhotovení stavby včetně uvedení do Zkušebního provozu, kromě položek 1, 2, a 3 stavebního objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2	Výluky dle ZOV	28 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)
Dokončení díla	Položky č. 1., 2. a 3.stavebního objektu SO 98-98	Bez výluk	34 měsíců od dokončení Sekce 1 (Projekční část)

Specifikace jednotlivých Postupných závazných milníků		
Milník	Činnosti	Doba pro dokončení
Milník 1	Předložení podkladů pro technologii SFC	2 měsíce od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 09/2025)
Milník 2	Předložení PDPS k připomínkám	7 měsíců od Data zahájení prací
Milník 3	Zahájení stavebních prací	9 měsíců od Data zahájení prací

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, kdy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku, tzn. ze dne 17. 7. 2025 na den 18. 8. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-032463). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, RÁMCOVÉ DOHODY, DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Oddíl Datum začátku doby trvání (BT-536-Lot)
rušíme datum **05.09.2025** a nahrazujeme datem **06.10.2025**

Oddíl Doba trvání (časový úsek) (BT-36-Lot)
rušíme údaj **37 měsíců** a nahrazujeme údajem **43 měsíců**.

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum **17.07.2025** a nahrazujeme datem **18.08.2025**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

3_Příloha k nabídce FY_11_25_TNS Břeclav_ve znění opravy č.1.docx
8_ZTP_D+B-F_Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav_ve znění opravy č.1.docx

V Praze

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372
ze dne 26. 02. 2018
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5823706

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ad95d78-5757-41b5-8368-e4a08159607c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kamila PŘEROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2025 14:31:58

Hash komponenty: d7bf29e8e3ea97e0c18bbf0fa97cd56583cc9f05dbda333b643e32716c153145

Hashovací funkce: sha256Hex



5a83a169-01f3-4731-8b27-8ba3fc0b44b9