

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2695/2023**, č.j. Dodatku č. 8: 19780/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1015

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupen: **Ing. Tomášem Novákem**, předsedou představenstva a **Ing. Antonínem Vajcíkem**,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **232028**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem Střekov ON – oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023027** uzavřely dne 11. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 (dále jen „Dodatek“).

- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **45 745 496,10 Kč***

slovy: čtyřicet pět milionů sedm set čtyřicet pět tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých deset haléřů

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list č. 6 vč. jeho příloh

Digitálně podepsal dne 17. 07. 2025

Digitálně podepsali dne 17. 07. 2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

.....

Ing. Antonín Vajcík

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

ZL č. 6, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah****2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory****ZBV č.10 : 01 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY, ÚPRAVY SUTERÉNU**

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna řeší zhotovení konstrukce a finální pochozí půdní lávky pro obsluhu střešních oken a technologie v půdních prostorech.
- Dále změna řeší osazení a montáž dveří v centrální chodbě komerčních prostor IDS, včetně osazení atypických protipožárních dveří do sklepních prostor pro splnění podmínek PBŘ.
- Úprava rozsahu provedení výmalby centrálního schodiště od vstupu do ulice po opravovanou bytovou jednotku ve 3NP, oprava maleb ve sklepních prostorech
- Změna rozsahu prací v bytové jednotce, změna v počtu dveří vč doplňků, dále změna řeší více/méněpráce spojené s instalací zařizovacích předmětů a vybavení prostor ve 3NP

ZBV č.11 : 02 – OPRAVA STŘECHY, KROVU A PŘÍSTŘEŠKU

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna řeší likvidaci střešní krytiny z původních asfaltových pásů v tl. 9 vrstev a práce s tím spojené, které byly odkryty při poslední opravě střešní krytiny, změněn rozsah prací a poplatek za skládkovné
- Dále změna řeší doplnění oplechování z Al plechu, neobsažené v PD ani rozpočtu. Doplnění všech krokví, které budou identické jako ostatní krokve v opravených částech střech, dle původních krokví, které byly objeveny v půdním prostoru jednoho z taktů objektu, doplnění hrotového systému proti ptactvu.
- Vlastní dřevěný krov vykazuje drobné lokální poruchy. Lokální napadení dřevokaznými houbami, hmyzem a rozpad téže hnilobou a trouchnivěním. Na výše uvedenou skutečnost se přišlo až po zahájení prací na výměně poškozených krovů posledního traktu. Krokve v místech styku s kleštinou budou zkráceny, nahrazeny novými kusy, které budou tesařsky navázány a navíc zpříložkovány. Při těchto výměnách dojde k dílčím výměnám pozednic, které v místech zatékání byly degradovány. Tím se dosáhne správné funkce krovu.

ZBV č.12 : 03 – OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILIÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna řeší VP spojené s imitací hrázdného zdiva přístavku v pravé části objektu, a opravu a doplnění dřevěných prvků stávající konstrukci fasády.
- Dále změna řeší opravu a nátěr původních pískovcových soklů, vč. nátěrů stávajících litinových svodů, a práce spojené se zazděním původních anglických dvorků směrem ke kolejiím.

- Dále změna řeší navýšení za dodávku a montáž orientačního systému, dle platného grafického manuálu OIS SŽ.
- Drobné více/méně práce spojené s dodávkami mobiliáře, označení cedulí, ochranou křovin

ZBV č.13 : 04 - KOMUNIKACE

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna obsahuje vícepráce a méněpráce spojené s bouráním a likvidací betonových dlažeb pod zastřešením nástupiště. Tato dlažba nebyla uložena ve štěrkovém loži, ale v loži betonovém tl.100mm, které se muselo mechanizací vybourat. Při této činnosti byl dále zjištěn havarijní stav ležaté dešťové kanalizace z kameniny, bude potřeba tyto rozvody položit v délce 100bm v novém provedení z plastových trub DN100-160 se zaústěním do veřejné kanalizace situované před objektem.
- Změna řeší odvedení dešťových vod z budovy a přístřešku ze strany od kolejí. Jedná se o zhotovení dešťové kanalizační přípojky s napojením do stávající šachty, nacházející se v pravé části parkoviště.
- Dále změnu typu dlažby a obrubníků oproti PD, z důvodu řešených vstupů do kolejiště a pojížděných parkovacích ploch. V PD velkoformátová bet. dlažba 400x400mm – změna na bet. dlažbu 200x200mm.
- Dále změna řeší doplnění asfaltových spár a ploch stávajících komunikací, s napojením na nově realizované chodníky/parkovací plochy.

ZBV č.14 : E-04 – ELEKTROINSTALACE NN

změna bude obsahovat dle § 4:

- Požadavek investora doplnění vyžilých/nefunkčních osvětlovacích těles ve vestibulu čekárny VB.
- Požadavek investora doplnění vyžilých/nefunkčních osvětlovacích těles v pravé části sklepa, kde je umístěna centrální kotelná vytápění celého objektu.
- Dále požadavek na přestrojení (změna velikosti) rozvaděče RE6 pro následné nutné odměření komerčních prostor, prostor SŽ a bytové jednotky (požadavek OE).
- Doplnění HZS specialisty na veškeré požadavky investora týkajících se rozvodů NN.

ZBV č.15 : S-03 – SCHÉMA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

změna bude obsahovat dle § 4:

- Požadavek investora na úpravu typu zvonkových komunikačních tabel, včetně příslušenství, a dodání a montáže vyžilé TV antény.

ZBV č.16 : 09 – VRN

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna řeší VP spojené s navýšením finančních nákladů na nutný zábor pozemků okolo řešeného objektu, a to z důvodu prodloužení realizaci stavby, viz dodatek č.6 ze dne 24.10.2024.
- Dále změna řeší MP na osvětlení staveniště a koordinátora BOZP.

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu
Příloha č. 2 k ZL č. 6 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
10	01	5 898 574,34	281 606,97	138 150,46	6 042 030,85
11	02	12 157 658,83	341 480,77	0,00	12 499 139,60
12	03	9 051 703,58	1 060 791,59	204 483,21	9 908 011,96
13	04	4 419 252,24	1 890 480,49	1 485 892,26	4 823 840,47
14	09	907 383,00	193 583,35	88 800,00	1 012 166,35
15	S-03	1 507 526,06	89 355,25	49 377,00	1 547 504,31
16	E-04	1 576 135,37	329 119,42	0,00	1 905 254,79
Celkem:		35 518 233,42	4 186 417,84	1 966 702,93	37 737 948,33

ZL č. 6 - Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
10	0,00	0,00	0,00	281 606,97
11	0,00	0,00	0,00	341 480,77
12	0,00	0,00	0,00	1 060 791,59
13	0,00	0,00	0,00	1 890 480,49
14	0,00	0,00	0,00	193 583,35
15	0,00	89 355,25	0,00	0,00
16	0,00	329 119,42	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	138 150,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	204 483,21
4	0,00	0,00	0,00	1 485 892,26
5	0,00	0,00	0,00	88 800,00
6	0,00	49 377,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	418 474,67	49 377,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	3 767 943,17	1 917 325,93

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu						CEKLEM		9 051 703,58 Kč
Název SO/PS:			03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PRÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM								
Název změny:			ZL č. 06 , ZBV č. 12 -Hrázděné zdivo, doplnění fasády, označení stavby								
Pol. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství změna	množství po změně	Cena			
							Jednotková		Celkem		
Díl: 3											
Svité a kompletní konstrukce											
2	34624381	SdO	Přestavba ocelových válcových nosníků jednodílným čtverečním na matu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,040	0,680	1,720	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 6											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
21	111999001	SdO	Práce na podlahách (doplňování materiálu, vyčištění, podlahy, osazení epoxi)	m	42,460	6,500	48,960	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 951											
Ostatní konstrukce a práce											
67	619996145	SdO	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění oboje	m2	134,000	-50,000	84,000	- Kč	0,00 Kč		
88	9197944901	SdO	Demontáž a pažba montáž nádob na vytváření nástupišť	kus	5,000	-5,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
114	9196104111	SdO	Montáž vodorovného nádob na betonu nebo železe	kus	11,000	-11,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
63	9196104113	SdO	Montáž vodorovného nádob na betonovém podkladu	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
67	9196104113	SdO	Montáž vodorovného nádob na betonovém podkladu	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
63	9196104113	SdO	Montáž vodorovného nádob na betonovém podkladu	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
71	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
76	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
73	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
74	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
66	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
62	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
66	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
66	9196104113	SdO	Demontáž a pažba montáž zrcadlových	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 997											
Presun sutě											
135	997013213	SdO	Presun sutě pro budovy občanské výstavby, bytů, výroby a služby s nosnou soustavou konstrukcí zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	108,974	50,113	159,087	- Kč	0,00 Kč		
136	997013501	SdO	Presun sutě pro budovy občanské výstavby, bytů, výroby a služby s nosnou soustavou konstrukcí zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	108,974	6,073	115,047	- Kč	0,00 Kč		
137	997013509	SdO	Presun sutě pro budovy občanské výstavby, bytů, výroby a služby s nosnou soustavou konstrukcí zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1 523,928	85,022	1 608,950	- Kč	0,00 Kč		
142	997013631	SdO	Presun sutě pro budovy občanské výstavby, bytů, výroby a služby s nosnou soustavou konstrukcí zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	95,063	6,073	101,136	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 3											
Presun hmot											
143	998011003	SdO	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bytů, výroby a služby s nosnou soustavou konstrukcí zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	39,179	14,547	53,726	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 762											
Konstrukce tesalářské											
94	762395000	SdO	Společná profilová krov, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příhy, hřebky, dřevěná ocel, vlny	m3	39,410	-2,776	42,186	- Kč	0,00 Kč		
101	021114003	SdO	Práce na konstrukci zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	m	761,123	-761,123	0,000	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 763											
Konstrukce suché výstavby											
103	763221673	SdO	Stěna představená ze sádrovákových desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 15 mm	m2	8,229	-8,229	0,000	- Kč	0,00 Kč		
104	59039922	SdO	Stěna představená ze sádrovákových desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 15 mm	m2	8,640	-8,640	0,000	- Kč	0,00 Kč		
105	998763302	SdO	Presun hmot pro konstrukce montované z desek sádrovákových, sádrovákových, cementosádrových nebo cementových stávkových z nosností obousměrného materiálu vodorovně dopravené vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,158	-0,158	0,000	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 767											
Konstrukce záměrné											
298	7676941111	SdO	Montáž desek ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadstřeší	m2	1,000	1,000	2,000	- Kč	0,00 Kč		
299	553413601	SdO	Práce na konstrukci zdivu z chci, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravené vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	m2	1,000	1,000	2,000	- Kč	0,00 Kč		
300	998767202	SdO	Presun hmot pro záměrné konstrukce stávkových procentu sazby (%) z ceny vodorovně dopravené vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	12,300	12,300	24,600	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 783											
Dokončovací práce - nátěry											
114	783120101	SdO	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	111,655	102,807	214,462	- Kč	0,00 Kč		
115	783120101	SdO	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	111,655	102,807	214,462	- Kč	0,00 Kč		
117	7831214101	SdO	Základní nátěr lesklých konstrukcí jednorázový syntetický	m2	111,655	248,318	359,973	- Kč	0,00 Kč		
118	7831214111	SdO	Lesklý nátěr lesklých konstrukcí dvourázový syntetický	m2	111,655	145,511	257,166	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: 22-M											
Práce a dodávky M											
127	40413701-14	SdO	tabule označení stávkové s připevněním a nápisem "Ústí nad Labem - Střekov", nástěnná, prosvětlená LED včetně kování dle TNZ 736390 (stávkové do ulic)	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
128	40413701-28	SdO	tabule označení stávkové s nápisem "Ústí nad Labem - Střekov", nástěnná, prosvětlená LED včetně kování dle TNZ 736390 (stávkové do ulic)	kus	1,000	-1,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
129	40413701-39	SdO	tabule označení stávkové s nápisem "Ústí nad Labem - Střekov", nástěnná, neprosvětlená včetně kování dle TNZ 736390 (stávkové)	kus	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
139	12030576	SdO	Dodávka a montáž systému CHM včetně kabeláže a nastavení hlasových frekvencí	tpi	2,000	-2,000	0,000	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Díl: HZ5											
Hodinové zúčtovací sazby											
383	HZ51291	SdO	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	30,000	24,000	54,000	- Kč	0,00 Kč		
Součet za Díl										0,00 Kč	
Nové položky											

1323	310238211	Zastřívka otvorů p přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým chlám páleným na MvC	m3	0,000	3,222	3,222	- Kč	0,00 Kč
1324	311113143	Nadstřeší balkonů 200 mm z hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadstřeší	m2	0,000	3,000	3,000	- Kč	0,00 Kč
1325	311113147	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	0,000	0,000	- Kč	0,00 Kč
1326	311113147	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	0,043	0,043	- Kč	0,00 Kč
1327	317941121	Ozastřívání ocelových válcových nosníků na zdivu I, II, III, nebo I do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,000	0,040	0,040	- Kč	0,00 Kč
1328	13039770	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	t	0,000	0,040	0,040	- Kč	0,00 Kč
1329	622211003	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	8,229	8,229	- Kč	0,00 Kč
1330	28819993	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	8,640	8,640	- Kč	0,00 Kč
1331	622211003	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	13,800	13,800	- Kč	0,00 Kč
1332	28819993	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	14,400	14,400	- Kč	0,00 Kč
1333	622211003	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	187,913	187,913	- Kč	0,00 Kč
1334	28819993	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	1,107	1,107	- Kč	0,00 Kč
1335	622211003	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	790,823	790,823	- Kč	0,00 Kč
1336	704301034	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	8,229	8,229	- Kč	0,00 Kč
1337	704301034	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	123,060	123,060	- Kč	0,00 Kč
1338	58524253	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	98,448	98,448	- Kč	0,00 Kč
1339	78466163	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	52,441	52,441	- Kč	0,00 Kč
1339	78466163	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	1,000	1,000	- Kč	0,00 Kč
1340	21670636	Dotisk a montáž provlékané tabule s návrhem ZST 3640x440 mm na stěnu budovy	kus	0,000	3,000	3,000	- Kč	0,00 Kč
1340	784621139	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	1,000	1,000	- Kč	0,00 Kč
1341	784621139	Práce na podkladu lesklých konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	0,000	48,000	48,000	- Kč	0,00 Kč

Součet

0,00 Kč

[illegible]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu				CELKEM		907 383,00 Kč		
Název SO/PS:		09 - Vedlejší rozpočtové náklady								
Název změny:		ZL č. 06, ZBV č. 5 - Zábory								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: VRN3		Zemní práce								
10	034403000	SoD	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl		Zemní práce							0,00 Kč	
Díl: VRN4		Inženýrská činnost								
13	041403000	SoD	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl		Inženýrská činnost							0,00 Kč	

Nové položky

1368	031303000		Náklady na zábor	soubor	0,000	1,000	1,000	- Kč	0,00 Kč
Součet			0,00 Kč						

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	907 383,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	1 507 526,06 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS

