

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Úpořiny –
Řehlovice “**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1743/2024**, č. j. 21682/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 3)

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: **Ing. Pavlem Pechačem a Walterem Eggerem**, jednatelem

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6

130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S25-023-0001

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Úpořiny – Řehlovice**“, evid. č. **65024012** uzavřely dne 04. 04. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně dne 13. 12. 2024 Dodatek č. 1 a poté dne 02. 04. 2025 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.1 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 188 215,52 Kč

slovy: Třicet šest milionů jedno sto osmdesát osm tisíc dvě stě patnáct korun českých, padesát dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>„Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 2“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 06.08.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne 05.08.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Pechač

jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

elektronicky podepsal dne 05.08.2025

.....

Walter Egger

jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 21375/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Úpořiny – Řehlovice

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024012

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1743/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

- O1 – Oprava 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice
 - Č11 - Čištění 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice
 - Č12 - P2080 km 8,111
 - Č14 - P2082 km 10,226
 - S16 – P2084 km 11,905
 - Č22 - Práce SSZT

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): -

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – O1 – Oprava 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice – Č11 - Čištění 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice

Díl 1 – Zřízení bezстыkové koleje

vícepráce, méněpráce:

skutečný rozsah úpravy upínací teploty a skutečné množství svarů podle dodané svařovací dokumentace.

Díl 2 – Materiál

vícepráce:

větší množství dodávaného kameniva pro kolejové lože při následném propracování.

Díl 3 – Doprava

vícepráce:

větší množství dopravy dodávaného kameniva pro kolejové lože při následném propracování.

Změna č. 2 – O1 – Oprava 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice – Č12 - P2080 km 8,111

Díl 1 – Přejezdová konstrukce

méněpráce:

na P2080 bylo vybouráno a následně zřízeno menší množství ploch, než předpokládala zadávací dokumentace.

Díl 2 – Materiál

méněpráce:

skutečné množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

Díl 3 – Doprava, manipulace a poplatek za likvidaci

méněpráce:

doprava skutečného množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

Změna č. 3 – O1 – Oprava 1.TK v úseku Úpořiny – Řehlovice – Č14 - P2082 km 10,226

Díl 1 – Přejezdová konstrukce

méněpráce:

na přejezdu P2082 bylo vybouráno a následně zřízeno menší množství ploch, než předpokládala zadávací dokumentace.

Díl 2 – Materiál

méněpráce:

skutečné množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

Díl 3 – Doprava

méněpráce:

doprava skutečného množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

ZBV č. 4 – O1 – Oprava 1.TK v úseku Úpořiny - Řehlovice – S16 – P2084 km 11,905

Díl 1 – Přejezdová konstrukce

méněpráce:

na přejezdu P2084 bylo vybouráno a následně zřízeno menší množství ploch, než předpokládala zadávací dokumentace.

Díl 2 – Materiál

méněpráce:

skutečné množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

Díl 3 – Doprava

Méněpráce:

doprava skutečného množství použitého materiálu podle dodaných váženek.

Změna č. 5 - O2 – Zabezpečovací zařízení – Č22 – Práce SSZT (včetně zařízení ASDEK)

Díl 1 – Práce SSZT

méněpráce:

v etapě následného propracování nebyla zhotovitelem zajištěna demontáž a montáž zařízení SSZT.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	35 458 215,86 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	36 358 493,23 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	36 188 215,52 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	429 890,18	0,00	1,25
MÉNĚPRÁCE	600 167,89	0,00	1,69
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,00	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,94

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	2,54	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	0,00	2,94
CELKEM	2,54	2,94

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:
ZL č. 2**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	Č11	33 319 044,73	429 890,18	234 133,42	33 514 801,49
2	Č12	171 791,86	0,00	42 872,24	128 919,62
	Č13	12 469,16	0,00	0,00	12 469,16
3	Č14	60 026,24	0,00	12 011,54	48 014,70
	Č15	23 080,03	0,00	0,00	23 080,03
4	S16	372 628,54	0,00	82 831,69	289 796,85
	S17	71 897,18	0,00	0,00	71 897,18
5	Č22	456 638,00	0,00	228 319,00	228 319,00
	Č31	1 870 917,49	0,00	0,00	1 870 917,49
	Č91	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:		36 358 493,23	429 890,18	600 167,89	36 188 215,52

1) Zhotovitel: ve věcech technických, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 31.07.2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 01.08.2025

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 04.08.2025

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 04.08.2025

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 01.08.2025

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 04.08.2025