

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

Sektorová nadlimitní veřejná zakázka dle § 56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“) na dodávky s názvem:

„Segmentace sítě“

Zadavatel přistoupil ke změně a doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu následovně (dále jen „**změna**“ nebo „**doplnění**“):

Změna č. 1:

Zadavatel přistoupil k úpravě Harmonogramu, který je přílohou č. 7 Zadávací dokumentace (dále jen „**Harmonogram**“), kdy dochází k změně termínu zahájení fáze F1.2. Původně bylo zahájení fáze F1.2 stanoveno následovně: „*zahájení 11 týdnů od účinnosti smlouvy*“. Nově je termín zahájení fáze F1.2 stanoven následovně: „*od účinnosti smlouvy*“.

Změna č. 2:

Zadavatel si rovněž všiml, že v Harmonogramu není doplněn popis fáze F4.1, který ovšem vyplývá z kapitoly 4 Technické specifikace, která je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace. Zadavatel proto doplňuje Harmonogram o následující popis fáze F4.1: „*Analýza a návrh řešení pro specifikum geo-redundance*“.

Závěr:

S ohledem na výše uvedené změny zadávacích podmínek rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **9. 10. 2025 do 10:00 hod.**

Přílohy:

č. 1 Harmonogram (příloha č. 7 Zadávací dokumentace) ve znění změny ZD č. 2 ze dne 5. 9. 2025

.....
Ing. Dalibor Fajkus
ředitel organizační jednotky
Správa železniční telematiky

Klasifikace: Veřejný dokument



Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Harmonogram

Fáze	Popis	Zahájení	Ukončení
F1.1	<ul style="list-style-type: none"> Zhodnocení stávající síťové infrastruktury 	od účinnosti smlouvy	do 14 týdnů
F1.2	<ul style="list-style-type: none"> Základní školení (seznámení s produktem) 	od účinnosti smlouvy	do 14 týdnů
F2.1	<ul style="list-style-type: none"> Dodávka celkem 12 kusů firewallů dle specifikace Dodávka nástroje pro centrální správu NGFW dle specifikace Dodávka požadovaných licencí Dodávka SFP+ modulů dle specifikace 	Od ukončení fáze F1.2	do 13 týdnů
F2.2	<ul style="list-style-type: none"> Specifikace změn architektury 	Od ukončení fáze F1.2	do 13 týdnů
F3.1	<ul style="list-style-type: none"> Implementace Next Generation Firewall Implementace nástroje centrální správy 	Od ukončení fáze F2.1	do 17 týdnů
F3.2	<ul style="list-style-type: none"> Příprava implementačních kroků pro realizaci vlastní segmentace (konzultace) 	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.1	<ul style="list-style-type: none"> Analýza a návrh řešení pro specifikum geo-redundance 	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.2	<ul style="list-style-type: none"> Implementační plán pro celou uživatelskou síť 	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.3	<ul style="list-style-type: none"> Školení (odborné školení) 	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F5	<ul style="list-style-type: none"> Post-implemenční a technická podpora 	od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3)	5 let
F6	<ul style="list-style-type: none"> Konzultační služby na vyžádání 	od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3)	5 let